

ごみ焼却施設基幹的設備改良工事 概略工程表

|        | 2023年度(令和5年度)     |   |           |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 2024年度(令和6年度) |   |           |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 2025年度(令和7年度)      |   |           |   |   |   |    |    |    |   |   |   |         |  |
|--------|-------------------|---|-----------|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---------------|---|-----------|---|---|---|----|----|----|---|---|---|--------------------|---|-----------|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---------|--|
|        | 4                 | 5 | 6         | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4             | 5 | 6         | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4                  | 5 | 6         | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |         |  |
|        | 着工▼               |   |           |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 共通系基幹改良工事     |   |           |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 竣工▼                |   |           |   |   |   |    |    |    |   |   |   |         |  |
| 機械設備工事 |                   |   | B系炉基幹改良工事 |   |   |   |    |    |    |   |   |   |               |   | A系炉基幹改良工事 |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                    |   | C系炉基幹改良工事 |   |   |   |    |    |    |   |   |   |         |  |
| 土木建築工事 |                   |   |           |   |   |   |    |    |    |   |   |   |               |   |           |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 工場棟内照明更新<br>空調設備更新 |   |           |   |   |   |    |    |    |   |   |   |         |  |
| その他工事  | 仮設用地整備<br>仮設事務所設置 |   |           |   |   |   |    |    |    |   |   |   |               |   |           |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                    |   |           |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 仮設事務所解体 |  |

工程は一部変更になる場合があります。