

今後のスケジュール（予定）

		審議会等	調査等	国の動向
令和5年度	4月			こども家庭庁創設 こども基本法施行
	6月	第1回子ども・子育て会議《6月2日（金）》		こども未来戦略方針 （6月13日閣議決定）
	7月	第2回子ども・子育て会議《7月25日（火）》		
	8月	第3回子ども・子育て会議《8月23日（水）》 ・「流山市こども計画」（仮称）策定 諮問【市長→審議会】 ・「流山市こども計画」（仮称）に係る進め方検討 ・「流山市こどもの生活状況に関する実態調査」に係る調査項目検討		
	9月		「こども・若者からの意見募集」 実施	
	10月	第4回子ども・子育て会議《10月12日（木）》 ・「流山市こどもの生活状況に関する実態調査」に係る調査項目検討 ・「流山市こども・若者意識調査」に係る調査項目検討	↓	
	11月	第1回流山市こども会議		「流山市こどもの生活状況に関する実態調査」実施
	12月	第2回流山市こども会議 第5回子ども・子育て会議 ・流山市こども会議（第1・2回）実施報告 ・「流山市こども・若者意識調査」に係る調査項目検討	↓	こども未来戦略閣議決定（予定） こども大綱閣議決定（予定）
	1月	第3回流山市こども会議		計画作成のための基本指針告示（予定） ニーズ調査方針決定（予定）
	2月	第6回子ども・子育て会議 ・流山市こども会議（第3回）の実施報告 ・流山市こども計画策定に係る外部有識者ヒアリング①	「流山市こども・若者意識調査」実施	
3月	第4回流山市こども会議 第7回子ども・子育て会議 ・流山市こども会議（第4回）の実施報告 ・ニーズ調査の内容検討（子育て当事者へのアンケートやヒアリング方法等） ・「流山市こどもの生活状況に関する実態調査」の結果 ・認可保育所等利用定員の設定	↓		

今後のスケジュール（予定）

		審議会等	調査等	国の動向
令和6年度	4月	第1回子ども・子育て会議 ・流山市こども計画策定に係る外部有識者ヒアリング② ・テーマ単位の部会実施	「流山市子ども・子育て支援に関するニーズ調査」実施 	
	5月	第2回・第3回子ども・子育て会議 ・計画骨子（案）検討 ・ニーズ調査や意見聴取結果 ・教育・保育等の量の見込み（案作成）		
	6月	・施策事業（重点事業選定含む）（案作成） ・テーマ単位の部会実施		
	7月	第4回子ども・子育て会議 ・計画案検討 ・第2期計画の進行管理（点検・評価） ・アウトカム評価について		
	9月	第5回・第6回子ども・子育て会議 ・計画案検討 ・流山市こども計画案策定 答申【審議会→市長】		
	10月			
	11月	パブリックコメント実施 		
	12月			
	1月	第7回子ども・子育て会議 ・パブリックコメント結果報告 ・流山市こども計画（最終）		
	3月	第8回子ども・子育て会議 ・認可保育所等利用定員の設定（該当有の場合）		