

◎今後の子ども・子育て会議スケジュール（予定）

資料 2

			審議内容	国の動向
令和5年度	4月	—	—	こども家庭庁創設 こども基本法施行
	6月2日 (金)	第1回	・会議委員委嘱式 ・子どもをみんなで育む計画の概要 ・今後のスケジュール	・骨太方針閣議決定 (予定)
	7月中旬	第2回	・第2期計画の進行管理（点検・評価） ・アウトカム評価について	
	8月	第3回	・こども計画策定 諮問 【市長→審議会】 ・こども計画に係る進め方検討 （子どもや若者の意見徴収方法等） ・子ども・若者の生活状況調査のアンケート項目検討	
	10月	第4回	・こども計画に係る進め方検討 （子どもや若者の意見徴収方法等） ・子ども・若者の生活状況調査のアンケート項目検討	・こども大綱閣議決定 (予定)
	11月～12月	—	子ども・若者の生活実態調査実施	・計画作成のための基本指針告示（予定）
	12月	第5回	・ニーズ調査の内容検討 （子育て当事者へのアンケートやヒアリング方法等）	・ニーズ調査方針決定 (予定)
	2月	第6回	・こども計画策定に係る外部有識者ヒアリング①	
令和6年度	3月	第7回	・ニーズ調査の内容検討 （子育て当事者へのアンケートやヒアリング方法等） ・子ども・若者の生活状況調査のアンケート結果 ・認可保育所等利用定員の設定	
	4月	第1回	・こども計画策定に係る外部有識者ヒアリング②	
	4月～5月	—	ニーズ調査実施 子どもや若者への意見聴取の実施	
	5月	第2回	・計画基本骨子検討	
	6月	第3回	・ニーズ調査や意見聴取結果 ・教育・保育等の量の見込み（案作成） ・施策事業（重点事業選定含む）（案作成）	
	7月	第4回	・第2期計画の進行管理（点検・評価） ・アウトカム評価について	
	9月	第5回	・こども計画策定 答申 【審議会→市長】	
	10月	第6回	・こども計画（案作成）	
	11月～12月	—	パブリックコメント実施	
	1月	第7回	・パブリックコメント結果報告 ・こども計画（最終）	
3月	第8回	・認可保育所等利用定員の設定（該当有の場合）		

# こども基本法に基づく「こども計画」策定

こども計画策定  
諮問

アウトカム評価  
(利用者満足度等)

見直し骨子案  
(国手引き等参考)

アウトプット評価  
(提供者(市)評価等)

地方版子ども・子育て会議での議論  
(子ども・子育て支援法)(答申)

量の見込みと確保方策の見直し  
(保育所・学童・一時預かり施設等)

施策事業(個別事業)の見直し  
(新規・変更・追加・廃止等)

基本理念と基本的な考え方の見直し  
計画の推進体制(進行管理等)

パブリックコメント実施  
流山市議会への報告

計画完成