

# 今後のスケジュール（予定）

参考資料  
第6回子ども・子育て会議

		審議会等	調査等
令和5年度	2月	<b>第6回子ども・子育て会議《2月15日（木）》</b> ・流山市子ども計画策定に係る外部有識者ヒアリング① ・「流山市子ども・若者意識調査」に係る調査項目の検討 ・ヒアリング調査の検討 <b>第4回流山市こども会議《2月18日（日）》</b>	
	3月	<b>第5回流山市こども会議《3月16日（土）》</b> <b>第7回子ども・子育て会議《3月21日（木）》</b> ・流山市こども会議の実施報告 ・こども意見募集内容報告 ・ニーズ調査の内容検討 ・ヒアリング調査①項目の検討 ・認可保育所等利用定員の設定	「流山市こども・若者意識調査」実施 ヒアリング調査実施①
令和6年度	4月	<b>第1回子ども・子育て会議</b> ・流山市子ども計画策定に係る外部有識者ヒアリング② ・ニーズ調査の内容検討 ・ヒアリング調査②項目の検討	
	5月	<b>第2回子ども・子育て会議</b> ・ヒアリング調査①結果報告 ・教育・保育等の量の見込み（案作成） ・計画骨子（案）検討	「流山市子ども・子育て支援に関するニーズ調査」実施 こども・若者意識調査こどもの生活状況調査結果分析 ヒアリング調査実施②
	6月	<b>第3回子ども・子育て会議</b> ・施策事業（重点事業選定含む）（案作成） ・こどもの生活状況調査結果報告 ・こども・若者意識調査結果報告	ワークショップ実施①（こども向け）
	7月	<b>第4回子ども・子育て会議</b> ・計画案検討 ・第2期計画の進行管理（点検・評価） ・ヒアリング調査②結果報告 ・ワークショップ結果報告①	ニーズ調査結果分析
	8月		
	9月	<b>第5回子ども・子育て会議</b> ・ニーズ調査結果報告 ・ワークショップ結果報告② ・計画案検討	ワークショップ実施②
	10月	<b>第6回子ども・子育て会議</b> ・計画案検討 ・流山市子ども計画案策定 答申【審議会→市長】	
	11月	第4回定例会 パブリックコメント実施報告 <b>パブリックコメント実施（11月中旬～12月中旬の1か月間実施予定）</b>	
	12月		
	1月	<b>第7回子ども・子育て会議</b> ・パブリックコメント結果報告 ・流山市子ども計画（最終）	
2月	第1回定例会 パブリックコメント結果報告		
3月	<b>第8回子ども・子育て会議</b> ・認可保育所等利用定員の設定（該当有の場合）		