

今後のスケジュール（予定）

参考資料 1
第 2 回子ども・子育て会議

令和 6 年度

	審議会	議会等	調査等
4 月	第 1 回子ども・子育て会議（4月25日（木）） ・流山市こども計画策定に係る外部有識者ヒアリング ・ニーズ調査の内容検討 ・流山市こども会議の実施報告		
5 月	第 2 回子ども・子育て会議（5月30日（木）） ・計画骨子（案）検討 ・ヒアリング調査（第2期）項目の検討 ・ヒアリング調査（第1期）中間報告		ヒアリング調査 実施(第1期)
6 月	第 3 回子ども・子育て会議（6月28日（金）） ・計画骨子（案）検討 ・ヒアリング調査（第1期）結果報告 ・こどもの生活状況調査、こども・若者意識調査結果報告 ・ワークショップ 結果報告	ワークショップ実施 （こども向け） （6月2日(日)）	こども・若者意識調査 こどもの生活状況調査 結果分析 ニーズ調査実施 ヒアリング調査 実施(第2期)
7 月	第 4 回子ども・子育て会議（7月30日（火）） ・第 2 期計画の進行管理（点検・評価） ・施策事業（案作成） ・ヒアリング調査（第2期）結果報告		ニーズ調査 結果分析
8 月	第 5 回子ども・子育て会議（8月19日（月）） ・計画（素案）検討 ・施策事業（重点事業選定含む）(案作成) ・ニーズ調査結果報告 ・教育・保育等の量の見込み（案作成）		
9 月	第 6 回子ども・子育て会議（9月30日（月）） ・計画（素案）検討 ・施策事業（重点事業選定含む）（案作成）		
10 月	第 7 回子ども・子育て会議（10月18日（金）） ・計画（案）検討 ＊計画（案）答申【審議会→市長】 審議会とは別日で設定		ワークショップ実施
11 月		（政策調整会議、庁議） 第4回定例会 ・パブリックコメント実施報告	パブリックコメント実施 （11月中旬～12月中旬の1か月間実施予定）
12 月	第 8 回子ども・子育て会議 ・こども向け計画書概要版の検討		
1 月	第 9 回子ども・子育て会議 ・こども向け計画書概要版の検討	（政策調整会議、庁議）	
2 月		第1回定例会 ・パブリックコメント結果報告	
3 月	第10回子ども・子育て会議 ・パブリックコメント結果報告 ・計画最終版報告 ・認可保育所等利用定員の設定（該当有の場合）		