

# 流山市総合運動公園整備運営事業の進捗について

令和7年度 第1回みどりの委員会

令和8年1月13日  
まちづくり推進部 みどりの課

# 1. 流山市総合運動公園整備運営事業の概要



令和8年4月からの運営開始に向け、指定管理事業者と月に一度定例会を行い、主に下記の内容について協議しています。

- (1) 公園利用に関するルールや手続き等の引継ぎ
  - ・公園の利用案内やルールの説明
  - ・行為許可や行為届などに関する事務
- (2) 利用者サービスの向上について
  - ・ホームページのリニューアルやSNSのさらなる活用
  - ・キックコマンアリーナ内トレーニングジムリニューアル
  - ・行為許可や行為届のオンライン申請の導入
- (3) 自主事業の検討（イベント開催等の充実を図る）
  - ・公園利用者を増やし、利用者のニーズに沿ったイベント等の開催を検討
  - ・アウトドアや防災、ペット関連をテーマにしたイベント
  - 例) アウトドアフェス：800名規模のイベントを9月ごろ実施
  - 例) スポーツ教室のメニューにバスケットボール教室を追加

### 3. 流山市総合運動公園の愛称とカフェ事業者について 3

#### (1) 流山市運動公園の愛称について

- 市民をはじめ多くの方々に親しまれてきた流山市総合運動公園は、令和8年4月から公園全体に指定管理者制度を導入し、また、カフェの運営も開始され、新たなスタートを切ることとなります。
- 当該公園の愛称を「流山セントラルパーク」とし、さらに多くの方々に親しまれる公園となるよう、指定管理者と連携しながら運営してまいります。

#### (2) カフェ事業者の決定について

- 運動公園内に建築しているカフェについては、スターバックスの出店が決定しました。

## 4. カフェ建築の進捗について（1）

4

※10月から着工しており、工事は順調に進捗しています。




10/1～杭基礎工事



11/4～基礎完成・土間碎石転圧



11/15～足場組立



11/17～建方 (柱・屋根)



11/29～スラブ




12/3～屋根



12/10～サッシ



12/10～自動ドア



12/14～外壁取り付け



12/23時点