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第１章.道路維持管理計画の目的等 

１―１ 道路維持管理計画の目的 

収集した舗装路面調査結果をもとに、今後の維持管理が効率的、計画的に進められ

るよう維持管理修繕計画を策定する。 

 

１―２ 道路維持管理計画の必要性 

１―２―１. 管理のあるべき姿 

わが国の道路施設の多くは、戦後本格的な整備が始まり、高度経済成長期に大量の

橋梁やトンネルなどが建設され、資産としてのストック量も相当なものになってい

る。道路施設の一つである舗装は、他のそれらとは異なり、供用後に車両の走行に伴

う交通荷重を直接かつ繰り返し受けることによる累積疲労や紫外線等により破損や

劣化が進行するため、その性能と管理上の目標値を踏まえ、再構築を含む修繕や維持

という管理行為が必要である。 

舗装は、性能が低下することを前提に建設し、その状態を適宜把握しながら、必要

な管理行為を適切に実施していく特徴を有している。管理上の目標値の設定の仕方に

ついてはさまざまな方法が考えられ、当該道路の性格や交通量・速度等の交通条件、

地域・沿道の状況等を勘案し、各道路の管理者が適切な舗装の管理を実施する観点か

ら適宜設定する。以下の図に管理上の目標値の設定の概念を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-1 管理上の目標値の設定の概念 

出典：舗装の維持修繕ガイドブック 2013 p.5 
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１―２―２. 効率的な管理の実現 

コストと効果の組み合わせは、提供するサービス水準、舗装の管理の仕方によって

多様な選択肢があり、道路利用者の意向、道路管理者の方針、財政の制約、現場条件

等によって決定される。ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）を視野に入れ、適切な時期

に適切な維持修繕工法を選定することにより、コストに対して最も価値の高いサービ

スを提供することが重要である。ＬＣＣを視野に入れた検討を通じた短期的、長期的

な予算規模の把握により合意形成に資することが期待され、そのためには舗装の性能

の将来予測が必要である。 
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第２章.基礎データの整理 

２―１ 検討対象路線と市内の主要施設の位置 

本業務の検討対象路線（流山市道）および市内の主要施設の位置を整理した。 

ここで、市内の主要施設は市民の日常活動に着目し、自動車、自転車、歩行者が発

生集中する施設として、以下を整理することとした。 

 

【市内の主要施設】 
●市役所・公民館：各種手続きや集会等により、住民が市内各地から集中するため。 
●学校：通学のために学生等が周辺地区から集中（通学路として利用）するため。 
●救急救命病院：市内から重篤な患者が搬送されるため（良好な舗装状態を確保し

救急搬送者の負担を軽減）。 
●文化・体育施設：福祉、レクリエーション等により、住民が市内各地から集中す

るため。 
●駅：通勤等の送迎車等が周辺地区から集中するため。 
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２―１―１. 検討対象路線の位置 

検討対象路線の位置を流山市の地形図に図示した（図中赤線）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-1 検討対象路線の位置（図中赤線） 

A 
B 
C 
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図 ２-2 検討対象路線の位置（Ａ拡大（北部）：図中赤線） 

A 
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図 ２-3 検討対象路線の位置（B拡大（南東部）：図中赤線） 

B 



２-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-4 検討対象路線の位置（C拡大（南西部）：図中赤線） 

C 
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２―１―２. 流山市内の主要施設の位置 

市内の主要施設を整理すると、以下の一覧表のとおりとなる。また、次ページには主要施設の位置を流山市の地形図に整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■流山市舗装補修計画の優先度検討における主要施設（案）
　※　「避難場所」かつ「市民の日常利用」が考えられる施設を選定

No. 施 設 名 所 在 地 備考
避難所
（68箇所）

1流山市役所 平和台1‐1‐1
2おおたかの森出張所 西初石6-185-2 流山おおたかの森S・C内3階
3東部出張所 名都借313-1 木の図書館内
4江戸川台駅前出張所 江戸川台東1-4 JA流山市ビル内

5中野久木保育所 中野久木373 ○
6平和台保育所 平和台2-6-3 ○
7江戸川台保育所 江戸川台東3-5 ○
8向小金保育所 向小金3-102-1 ○

9東深井保育所 東深井177-2 ○
10流山小学校 流山4-359 ○
11八木南小学校 芝崎92 ○
12八木北小学校 美田208 ○
13新川小学校 中野久木339 ○
14東小学校 名都借856 ○
15江戸川台小学校 江戸川台東3-11 ○
16東深井小学校 東深井879-2 ○
17鰭ケ崎小学校 鰭ケ崎7-1 ○
18向小金小学校 向小金3-149-1 ○

19西初石小学校 西初石4-347 ○
20小山小学校 十太夫97-1 十太夫福祉会館と同住所 ○
21長崎小学校 野々下2-10-1 ○
22流山北小学校 加1-795-1 ○
23西深井小学校 西深井67-1 ○
24南流山小学校 木487 ○
25南部中学校 加3-600-1 ○
26常盤松中学校 東初石3-134 ○
27北部中学校 中野久木577 ○
28東部中学校 名都借865 ○

29東深井中学校 東深井47 ○
30八木中学校 古間木210-2 ○
31南流山中学校 流山2539-1 ○
32西初石中学校 西初石4-455-1 ○
33おおたかの森中学校 市野谷621-1 おおたかの森小学校と同住所
34県立流山高等学校 東初石2-98 ○
35県立流山おおたかの森高等学校 大畔275-5 ○
36県立流山南高等学校 流山9-800-1 ○
37県立流山北高等学校 中野久木7-1 ○
38東洋学園大学 鰭ケ崎1660 ○

39江戸川大学 駒木474 江戸川大学総合福祉専門学校と同住所 ○
40特別支援学校流山高等学園 野々下2-496-1 ○
41特別支援学校流山高等学園第二キャンパス 名都借140 ○

42中部地域包括支援センター 下花輪409
43南部地域包括支援センター 平和台2-1-2 ケアセンターと同住所 ○
44北部地域包括支援センター 江戸川台東2-19
45東部地域包括支援センター 野々下2-488-5
46駒木台福祉会館 駒木台221-3 ○
47流山福祉会館 流山2-102 ○

48江戸川台福祉会館 江戸川台東1-251 ○
49西深井福祉会館 西深井313 ○
50思井福祉会館 思井79-2 ○
51向小金福祉会館 向小金2-192-2 ○
52東深井福祉会館 東深井498-30 ○
53南福祉会館 南102-2 ○
54名都借福祉会館 名都借274 ○
55野々下福祉会館 野々下2-709-3 ○
56赤城福祉会館 流山8-1071 ○
57平和台福祉会館 平和台5-45-34 ○

58下花輪福祉会館 下花輪227 ほっとプラザ下花輪

59文化会館 加1-16-2 市民会館・中央公民館と同住所 ○
60北部公民館 美原1-158-2 ○
61初石公民館 西初石4-381-2 ○
62南流山センター 南流山3-3-1 南流山出張所・南流山福祉会館と同住所 ○
63東部公民館 名都借756-4 ○

博物館 64博物館 加1-1225-6 ○
生涯学習センター 65生涯学習センター 中110 ○

66市民総合体育館 野々下1-29-4 ○

67勤労者総合福祉センター 大畔25-17 ○
68勤労者体育施設 大畔64-1 コミュニティプラザ内 ○

69流山駅 流山1-264
70平和台駅 流山4-483
71鰭ヶ崎駅 鰭ケ崎字宮ノ後1438-3
72運河駅 東深井字赤土405

73江戸川台駅 江戸川台東1-3
74初石駅 西初石3-100
75流山おおたかの森駅 西初石6-182-3
76南流山駅 南流山
77流山セントラルパーク駅 前平井119

保育施設

市役所・出張所

項目

小学校

中学校

学校

その他

大学・短大・専

門学校

地域包括支援
センター

福祉施設

福祉会館

高校

駅

文化施設
公民館

体育施設

勤労者施設
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図 ２-5 市内の主要施設の位置（図中星印）
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２―１―３. 流山市管理市道と調査実施路線の延長 

管理市道の延長は約625km、市道の路線区分ごとの延長と道路面積を整理すると以

下のとおりとなる。参考として平均道路幅員を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２―２ 舗装（路面）の状態 

２―２―１. ひび割れ等の状態 

今回の路面性状調査を実施した路線（約117km）の調査結果に基づく、流山市道の

路面の状態について整理した。 

 

(１)平均ひび割れ率 

平均ひび割れ率に着目すると、20％未満の区間が81％と最も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市道内訳別の延長・道路面積
延長 道路面積 平均道路幅員
（m） （㎡） （m）

幹線道路 20,941 312,798 14.9
補助幹線道路 95,154 779,322 8.2
区画道路 508,663 2,427,169 4.8
合計 624,758 3,519,289 5.6

※特殊道路は含まない

81%

15%

4%
1% 0%

平均ひび割れ率 調査路線の損傷割合

20%未満 20～40%40～60%60～80%80～100%
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(２)わだち掘れ 

わだち掘れに着目すると、ほとんどの区間で20mm未満となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)ＩＲＩ 

平均縦断凹凸（IRI）に着目すると、4～8mm/mの区間が63％と最も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：舗装の維持修繕ガイドブック2013 

99.5%

0.5%0.0%

平均わだち掘れ率 調査路線の損傷割合

20mm未満 20～40mm 40mm～

33%

63%

3% 1% 0.5%

平均縦断凹凸（IRI)調査路線の損傷割合

4mm/m未満 4～8mm/m 8～12mm/m

12～16mm/m 16mm/m～
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(４)路面性状調査結果の路線別平均値のまとめ 

路面性状調査結果の路線別平均値を整理すると以下のとおりである。 

路面性状調査実施路線の舗装の現状をみると、ひび割れに関する損傷が卓越し、わ

だち掘れ、ＩＲＩによる損傷は深刻ではないと考えられる。 

一方、ひび割れの損傷が進行しつつある路線（ひび割れ率 20％以上）が約２割を

占めており、これら全ての路線に対し、同様の維持管理水準で補修すると、費用が膨

大になると考えられる。そのため、道路の特性から管理方法を区分して維持補修を行

うことが望ましいと考えられる。 

 

表 ２-1 路面性状調査結果の路線別平均値の整理（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線
番号

調査路線名
調査実施
延長(m)

路線平均
ひび割れ率
(%)

路線最大
ひび割れ率
(%)

路線平均
わだち掘れ
(mm)

路線最大
わだち掘れ
(mm)

路線平均
IRI

(mm/m)

路線最大
IRI

(mm/m)

路線パッ
チング数
(箇所/km)

101 東深井・江戸川台西幹線 1,660 8 29 5 10 4 6 2

102 西初石幹線 980 12 53 5 5 4 6 0

103 美田幹線 210 14 24 10 10 5 6 0

105 加・三輪野山幹線 850 18 49 5 10 5 8 0

106 南流山・芝崎幹線 4,120 9 39 5 15 5 16 2

107 思井・鰭ヶ崎幹線 935 14 52 15 20 6 8 4

108 南流山１号幹線 925 14 30 10 10 4 6 0

109 南流山２号幹線 675 11 18 5 10 4 5 0

110 西深井幹線 1,105 2 23 5 10 5 8 0

112 東深井・市野谷１号幹線 1,435 3 12 10 15 5 15 0

113 美田・駒木１号幹線 1,510 1 6 5 10 3 6 1

114 中・駒木１号幹線 2,110 2 6 10 15 6 16 1

115 西平井幹線 545 1 2 5 10 4 5 0

116 中・駒木２号幹線 1,360 3 10 5 10 5 7 0

117 東深井・市野谷２号幹線 1,115 1 2 5 5 4 6 0

118 南・東深井１号幹線 3,860 3 21 5 10 3 5 0

119 西平井・鰭ヶ崎幹線 200 3 5 5 10 5 6 0

201 東深井・西深井１号補助幹線 1,315 38 79 10 10 5 7 27

202 西深井１号補助幹線 1,270 13 31 5 10 4 11 0

203 東深井・西深井２号補助幹線 920 16 33 10 10 5 7 1

204 美原・西深井１号補助幹線 1,740 15 57 5 15 5 7 0

205 平方１号補助幹線 1,100 5 23 5 10 5 6 0

206 中野久木・平方１号補助幹線 405 15 26 10 15 6 7 0

207 中野久木・平方２号補助幹線 955 25 44 5 10 6 8 0

208 江戸川台西口駅前１号補助幹線 635 11 21 5 10 5 6 3

209 江戸川台西口駅前２号補助幹線 545 7 14 5 10 4 4 0

210 中野久木・江戸川台西１号補助幹線 545 15 25 5 5 5 6 0

211 富士見台・江戸川台東１号補助幹線 1,305 13 25 10 10 5 8 8

212 富士見台・北１号補助幹線 355 0 2 5 5 5 5 0

213 小屋・西深井１号補助幹線 3,265 16 58 5 15 5 7 8

214 上新宿・小屋１号補助幹線 1,270 2 5 5 10 5 9 0

215 西初石・上新宿１号補助幹線 330 42 53 5 5 5 5 0

218 若葉台・三輪野山１号補助幹線 2,230 27 61 5 15 5 8 4

219 大畔１号補助幹線 280 44 53 5 10 33 43 36

220 三輪野山・東初石１号補助幹線 2,745 18 63 10 25 5 8 0

221 三輪野山・平和台１号補助幹線 1,940 1 5 5 10 4 7 2

222 市野谷１号補助幹線 1,460 9 36 5 10 5 7 4

223 市野谷２号補助幹線 500 25 44 10 15 9 14 2

224 流山・下花輪１号補助幹線 2,655 7 36 5 10 4 7 1

225 平和台１号補助幹線 885 1 3 5 10 4 5 2

226 平和台・思井１号補助幹線 1,270 28 73 10 15 5 9 2

227 野々下・古間木１号補助幹線 1,355 4 17 5 10 4 7 1

228 野々下・芝崎１号補助幹線 1,595 15 57 5 10 5 9 1

229 野々下・長崎１号補助幹線 780 6 21 5 10 6 10 0

230 野々下１号補助幹線 560 4 8 5 10 4 5 0
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表 ２-2 路面性状調査結果の路線別平均値の整理（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線
番号

調査路線名
調査実施
延長(m)

路線平均
ひび割れ率
(%)

路線最大
ひび割れ率
(%)

路線平均
わだち掘れ
(mm)

路線最大
わだち掘れ
(mm)

路線平均
IRI

(mm/m)

路線最大
IRI

(mm/m)

路線パッ
チング数
(箇所/km)

231 野々下２号補助幹線 900 9 24 5 10 6 12 0

232 野々下３号補助幹線 845 18 60 5 10 6 8 1

233 野々下４号補助幹線 430 4 6 5 5 4 5 2

234 野々下５号補助幹線 400 7 15 5 10 5 7 3

235 野々下６号補助幹線 200 24 31 5 10 6 6 5

236 中１号補助幹線 340 19 28 5 5 9 13 3

237 平和台・古間木１号補助幹線 3,060 12 51 10 10 6 14 0

238 流山１号補助幹線 415 11 22 10 10 4 5 0

239 流山・西平井１号補助幹線 935 3 13 5 5 5 7 0

240 西平井１号補助幹線 540 9 13 10 10 5 6 0

242 南流山２号補助幹線 655 17 23 5 5 4 7 0

244 鰭ヶ崎・宮園１号補助幹線 1,220 6 18 10 20 5 6 3

245 鰭ヶ崎１号補助幹線 550 15 19 5 10 5 7 0

246 木１号補助幹線 705 24 57 5 5 3 4 13

247 南流山４号補助幹線 670 14 18 5 5 4 6 2

248 鰭ヶ崎２号補助幹線 750 19 34 5 10 8 17 0

249 前ヶ崎１号補助幹線 155 50 61 10 10 6 6 0

250 前ヶ崎２号補助幹線 2,050 14 34 5 10 5 10 2

251 前ヶ崎３号補助幹線 1,870 17 57 5 10 4 6 1

252 松ヶ丘１号補助幹線 1,015 5 19 5 10 5 7 1

255 松ヶ丘・西松ヶ丘１号補助幹線 290 2 3 5 5 7 7 0

256 松ヶ丘３号補助幹線 210 17 23 5 5 5 5 0

257 松ヶ丘４号補助幹線 1,520 12 32 5 10 7 16 0

258 名都借・松ヶ丘２号補助幹線 425 19 24 10 15 6 7 5

259 前ヶ崎４号補助幹線 180 44 48 5 5 10 10 0

260 前ヶ崎５号補助幹線 365 25 45 10 10 6 8 16

261 向小金２号補助幹線 330 25 29 5 5 4 5 0

262 前ヶ崎・向小金１号補助幹線 735 12 26 5 10 6 13 3

263 向小金１号補助幹線 1,115 10 16 5 10 6 8 3

264 東深井１号補助幹線 185 13 16 10 10 6 6 11

265 東深井２号補助幹線 1,485 6 23 5 15 6 7 0

266 東深井３号補助幹線 525 11 22 5 5 6 7 0

267 東深井４号補助幹線 420 4 8 5 10 5 6 0

268 東深井５号補助幹線 1,270 7 16 10 10 6 9 2

269 こうのす台・江戸川台東１号補助幹線 1,280 7 17 5 5 4 8 1

270 東深井・江戸川台東１号補助幹線 1,045 7 15 5 5 5 6 0

271 江戸川台東・東深井１号補助幹線 1,440 13 39 5 10 5 7 1

272 江戸川台東１号補助幹線 1,185 3 8 5 10 4 6 0

274 青田１号補助幹線 975 9 12 10 10 5 8 0

275 駒木台１号補助幹線 535 2 3 5 5 7 12 0

276 駒木台　２号補助幹線 970 12 34 5 10 5 6 1

277 江戸川台西・西初石１号補助幹線 2,905 9 37 5 10 4 6 0

278 美田１号補助幹線 860 8 17 5 5 4 5 0

279 駒木・美田１号補助幹線 910 16 29 10 15 5 7 6

280 東初石・十太夫１号補助幹線 935 9 34 5 15 4 6 0

281 西初石・十太夫１号補助幹線 1,645 15 72 5 15 5 8 4

283 駒木１号補助幹線 330 1 4 5 5 3 4 0

284 名都借１号補助幹線 1,205 10 38 5 10 7 20 0

285 江戸川台東２号補助幹線 650 7 12 5 10 4 5 0

286 駒木台３号補助幹線 1,500 8 16 5 5 3 5 0

287 野々下・長崎２号補助幹線 910 7 17 5 5 5 8 0

288 古間木・野々下１号補助幹線 2,080 29 60 10 15 6 10 4

289 三郷・上新宿１号補助幹線 790 27 61 5 10 5 8 1

290 南流山・平和台駅前１号補助幹線 745 16 37 5 5 4 6 1

291 野々下７号補助幹線 325 15 33 10 10 4 6 0

292 江戸川台東・東初石２号補助幹線 2,355 9 29 5 10 5 8 1

293 江戸川台・駒木１号補助幹線 1,325 1 9 5 5 3 6 0

294 加・市野谷１号補助幹線 915 1 29 5 10 3 5 0

295 流山新市街地駅東口駅前線１号補助幹線 340 8 14 5 10 3 4 0

296 流山運動公園駅西口駅前線１号補助幹線 325 2 13 5 10 5 6 0

297 三輪野山１号補助幹線 350 2 5 5 10 5 6 0

298 三輪野山２号補助幹線 325 0 1 5 10 5 5 0

299 木・南流山１号補助幹線 175 4 7 5 10 6 6 0

300 南流山５号補助幹線 905 9 26 5 5 5 8 0

301 西初石・市野谷１号補助幹線 810 25 40 10 10 5 13 0

302 市野谷３号補助幹線 215 5 9 5 5 5 6 0

303 後平井・中１号補助幹線 575 1 4 5 5 4 5 0

7028 美原区画２８号線 330 24 43 10 10 6 7 6

117km
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２―２―２. ひび割れ状況の図示 

検討対象路線のひび割れ状況を示す。これによると、ひび割れ率の高い区間は、市内に分散して分布している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２ 3 ひび割れ状況の分布図 

A 
B 
C 

凡例 
ひび割れ率 
0～ 19％ 

20～ 39％ 

40％以上 



２-13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-6 ひび割れ状況の分布図（A拡大（北部）） 

A 

凡例 
ひび割れ率 
0～ 19％ 

20～ 39％ 

40％以上 
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図 ２-7 ひび割れ状況の分布図（B拡大（南東部）） 
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凡例 
ひび割れ率 
0～ 19％ 

20～ 39％ 

40％以上 
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図 ２-8 ひび割れ状況の分布図（C拡大（南西部） 

凡例 
ひび割れ率 
0～ 19％ 

20～ 39％ 

40％以上 
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第３章.道路維持管理計画の取組方法 

３―１ 道路維持管理計画のフロー 

舗装のマネジメントは、以下のフローのとおり、ＰＤＣＡサイクルを回すことであ

り、このシステムが舗装マネジメントシステムである。全体の概略手順は、①管理目

標の設定、②舗装の現状把握、③健全度の評価・将来予測、④データの蓄積・更新、

⑤維持修繕計画の策定・管理目標の修正、⑥維持修繕の実施、⑦事後評価・結果のフ

ィードバックとなる。 

このフローにおいては、維持修繕の実施を含む舗装の管理の状況について、道路利

用者および納税者とのコミュニケーションを活用しながらニーズを把握し、管理目標

の再設定を行うなどの施策的性格を有するＰＤＣＡサイクルが成立する。同様に、維

持修繕の実施後の供用性に関する蓄積データの分析による工法選定の妥当性検証や、

早期劣化路線や区間に対する原因究明および改善策の実施など、現場実務に近いレベ

ルの業務プロセスの改善という工学的性格を有するＰＤＣＡサイクルも成立する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-1 舗装マネジメントシステムのフロー 

出典：舗装の維持修繕ガイドブック 2013 p.8 
 



３-2 
 

 

３―２ 計画策定の方針 

舗装維持管理計画は、以下の項目に示す方針より検討を行うものとする。 

(１)管理区分の設定 

対象路線を予算的な制約と路線の重要度から管理を以下の２グループに分類する。 

①予防保全型管理  ②事後保全型管理 

 

1)予防保全型管理 

比較的大型車交通量が多い幹線道路を対象に考え、舗装の劣化速度が早いため健全

度の将来予測を想定する。ライフサイクルコスト分析を実施し、最適な対策工法と対

策工法パターンを検討し、今後必要な維持修繕費用を算出する。このとき、積極的な

予防保全工法の採用を検討する。予算的な制約と路線の重要度から優先順位を検討し

年次計画を作成する。 

 

2)事後保全型管理 

生活道路を対象に、パトロール、通報等の日常点検時における現状の評価を想定す

る。局部的な補修を中心とし、事故防止と舗装の延命化を図る。これまでの実績から、

維持修繕事業費を算出する。日常パトロールや地元からの通報を基とした対処療法的

な補修を許容する。 

 

(２)舗装の点検手法とデータの蓄積・更新 

管理区分別に、点検手法、データの取得情報、点検間隔を設定する。 

ａ）点検手法の選定 

①機械調査（路面性状測定車、ＭＭＳ）  ②目視調査 

③日常パトロール、地元からの通報 

ｂ）取得情報 

ｃ）点検間隔を選定する 

・一般的に３～５年おきに実施 

ｄ）データの蓄積・更新 

・点検毎に舗装のデータベースを蓄積・更新し舗装の維持管理計画の作成・見直

しに活用する。 
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(３)管理目標の設定 

管理区分別に、管理目標（指標等）を設定する。 

ａ）管理方針の設定 

・安全性、快適性、走行性、環境保全等 

ｂ）管理目標の指標の選定 

・単独指標（ひび割れ、わだち掘れ、ＩＲＩ）  ・複合指標（ＭＣＩ） 

ｃ）グループ毎の管理目標値の設定 

 

(４)維持修繕計画の作成 

管理区分別に、健全度（損傷度）や補修費用等を設定する。 

ａ）健全度の評価 

ｂ）計画期間 

ｃ）対策工法と将来必要な予算の算出 

ｄ）優先順位・年次計画の検討 

・予算的な制約と路線の重要度から優先順位を検討し年次計画を作成する。 

ｅ）管理目標の修正 

・予算的な制約から維持管理計画の算定が困難な場合は「管理区分」、「管理目標」

の見直しを実施する。 
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第４章.道路維持管理計画の考え方 

４―１ 管理区分の設定 

(１)路線の区分 

路線の重要性に応じた適切な舗装管理を実施するため、管理道路を以下のグループ

に区分した。 

1)路線の重要度の考え方と区分 

路線の重要度は、“交通需要”の視点から設定することとし、選定基準を以下のよ

うに考えた。 

 

◆交通需要 
①（路面性状調査路線のうち）平均車道幅員が 5.5m 以上の路線は、道路幅員
に応じた交通需要が見込まれる。 
②バス路線は、市内拠点、主要施設を連絡することから交通需要が見込まれる。 
※ただしバス路線は“バス運行区間”の延長が 500m以上の路線を該当する
ものとした。 

 

 

平均車道幅員 5.5mを基準とした理由は、２車線相当の道路（2.75m×2）であるこ

とを想定した。 

これらを踏まえ、本検討では路線区分を以下のように設定した。 

 

◆幹線道路 
平均車道幅員 5.5m以上、バス路線（バス運行区間が 500m以上）に該当する
路面性状調査路線を「幹線道路」とした。 

 
◆生活道路 
上記以外の路線を「生活道路」と位置付けることとした。 
 

路線区分の結果を次ページに示す。 
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表 ４-1 路面性状調査路線の路線区分（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線
番号

路線名
延長
（m）

車道幅員
車道幅員
5.5m以上

バス路線
500m以上

路線区分

101 東深井・江戸川台西幹線 1,660 6.5 ● 生活道路
102 西初石幹線 980 6.0 ● ● 幹線道路
103 美田幹線 210 15.0 ● 生活道路
105 加・三輪野山幹線 850 10.2 ● 生活道路
106 南流山・芝崎幹線 4,120 6.2 ● ● 幹線道路
107 思井・鰭ヶ崎幹線 935 8.5 ● 生活道路
108 南流山１号幹線 925 10.8 ● 生活道路
109 南流山２号幹線 675 6.0 ● ● 幹線道路
110 西深井幹線 1,105 6.3 ● 生活道路
112 東深井・市野谷１号幹線 1,435 6.0 ● ● 幹線道路
113 美田・駒木１号幹線 1,510 6.0 ● 生活道路
114 中・駒木１号幹線 2,110 6.0 ● ● 幹線道路
115 西平井幹線 545 6.0 ● ● 幹線道路
116 中・駒木２号幹線 1,360 6.0 ● 生活道路
117 東深井・市野谷２号幹線 1,115 6.3 ● 生活道路
118 南・東深井１号幹線 3,860 6.8 ● ● 幹線道路
119 西平井・鰭ヶ崎幹線 200 6.0 ● 生活道路
201 東深井・西深井１号補助幹線 1,315 3.7 生活道路
202 西深井１号補助幹線 1,270 2.8 生活道路
203 東深井・西深井２号補助幹線 920 3.4 生活道路
204 美原・西深井１号補助幹線 1,740 3.8 生活道路
205 平方１号補助幹線 1,100 5.1 生活道路
206 中野久木・平方１号補助幹線 405 3.4 生活道路
207 中野久木・平方２号補助幹線 955 4.6 ● 生活道路
208 江戸川台西口駅前１号補助幹線 635 6.0 ● ● 幹線道路
209 江戸川台西口駅前２号補助幹線 545 6.4 ● ● 幹線道路
210 中野久木・江戸川台西１号補助幹線 545 5.4 生活道路
211 富士見台・江戸川台東１号補助幹線 1,305 5.6 ● ● 幹線道路
212 富士見台・北１号補助幹線 355 6.7 ● 生活道路
213 小屋・西深井１号補助幹線 3,265 6.2 ● ● 幹線道路
214 上新宿・小屋１号補助幹線 1,270 3.2 生活道路
215 西初石・上新宿１号補助幹線 330 6.6 ● 生活道路
218 若葉台・三輪野山１号補助幹線 2,230 5.6 ● ● 幹線道路
219 大畔１号補助幹線 280 11.0 ● 生活道路
220 三輪野山・東初石１号補助幹線 2,745 6.9 ● ● 幹線道路
221 三輪野山・平和台１号補助幹線 1,940 7.3 ● ● 幹線道路
222 市野谷１号補助幹線 1,460 4.2 生活道路
223 市野谷２号補助幹線 500 2.6 生活道路
224 流山・下花輪１号補助幹線 2,655 6.5 ● ● 幹線道路
225 平和台１号補助幹線 885 6.0 ● ● 幹線道路
226 平和台・思井１号補助幹線 1,270 5.9 ● 生活道路
227 野々下・古間木１号補助幹線 1,355 4.5 生活道路
228 野々下・芝崎１号補助幹線 1,595 6.5 ● 生活道路
229 野々下・長崎１号補助幹線 780 5.0 生活道路
230 野々下１号補助幹線 560 8.1 ● ● 幹線道路
231 野々下２号補助幹線 900 5.2 ● 生活道路
232 野々下３号補助幹線 845 7.2 ● ● 幹線道路
233 野々下４号補助幹線 430 6.8 ● 生活道路
234 野々下５号補助幹線 400 3.7 生活道路
235 野々下６号補助幹線 200 4.9 生活道路
236 中１号補助幹線 340 2.2 生活道路
237 平和台・古間木１号補助幹線 3,060 6.0 ● ● 幹線道路
238 流山１号補助幹線 415 7.4 ● 生活道路
239 流山・西平井１号補助幹線 935 3.9 生活道路
240 西平井１号補助幹線 540 4.1 生活道路
242 南流山２号補助幹線 655 6.0 ● 生活道路
244 鰭ヶ崎・宮園１号補助幹線 1,215 6.0 ● 生活道路
245 鰭ヶ崎１号補助幹線 550 6.9 ● 生活道路
246 木１号補助幹線 705 3.9 生活道路
247 南流山４号補助幹線 670 6.0 ● 生活道路
248 鰭ヶ崎２号補助幹線 745 5.0 生活道路
249 前ヶ崎１号補助幹線 155 6.2 ● 生活道路
250 前ヶ崎２号補助幹線 2,050 4.4 生活道路
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表 ４-2 路面性状調査路線の路線区分（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線
番号

路線名
延長
（m）

車道幅員
車道幅員
5.5m以上

バス路線
500m以上

路線区分

251 前ヶ崎３号補助幹線 1,870 6.1 ● ● 幹線道路
252 松ヶ丘１号補助幹線 1,015 5.6 ● ● 幹線道路
255 松ヶ丘・西松ヶ丘１号補助幹線 290 5.4 生活道路
256 松ヶ丘３号補助幹線 210 5.5 生活道路
257 松ヶ丘４号補助幹線 1,520 4.8 生活道路
258 名都借・松ヶ丘２号補助幹線 425 4.9 生活道路
259 前ヶ崎４号補助幹線 180 3.9 生活道路
260 前ヶ崎５号補助幹線 365 5.1 生活道路
261 向小金２号補助幹線 330 4.2 生活道路
262 前ヶ崎・向小金１号補助幹線 735 4.7 生活道路
263 向小金１号補助幹線 1,115 4.3 生活道路
264 東深井１号補助幹線 185 14.3 ● 生活道路
265 東深井２号補助幹線 1,485 6.4 ● ● 幹線道路
266 東深井３号補助幹線 525 5.4 生活道路
267 東深井４号補助幹線 420 4.4 ● 生活道路
268 東深井５号補助幹線 1,270 5.8 ● ● 幹線道路
269 こうのす台・江戸川台東１号補助幹線 1,280 6.2 ● 生活道路
270 東深井・江戸川台東１号補助幹線 1,045 5.0 ● 生活道路
271 江戸川台東・東深井１号補助幹線 1,440 5.6 ● ● 幹線道路
272 江戸川台東１号補助幹線 1,185 5.2 生活道路
274 青田１号補助幹線 975 8.1 ● ● 幹線道路
275 駒木台１号補助幹線 535 5.0 生活道路
276 駒木台　２号補助幹線 970 6.2 ● 生活道路
277 江戸川台西・西初石１号補助幹線 2,905 6.2 ● 生活道路
278 美田１号補助幹線 860 5.9 ● ● 幹線道路
279 駒木・美田１号補助幹線 910 3.7 生活道路
280 東初石・十太夫１号補助幹線 935 3.1 生活道路
281 西初石・十太夫１号補助幹線 1,645 4.5 生活道路
283 駒木１号補助幹線 330 6.7 ● 生活道路
284 名都借１号補助幹線 1,205 5.8 ● ● 幹線道路
285 江戸川台東２号補助幹線 650 6.0 ● ● 幹線道路
286 駒木台３号補助幹線 1,500 6.2 ● ● 幹線道路
287 野々下・長崎２号補助幹線 910 3.7 生活道路
288 古間木・野々下１号補助幹線 2,080 5.3 ● 生活道路
289 三郷・上新宿１号補助幹線 790 6.5 ● 生活道路
290 南流山・平和台駅前１号補助幹線 745 7.0 ● ● 幹線道路
291 野々下７号補助幹線 325 7.2 ● 生活道路
292 江戸川台東・東初石２号補助幹線 2,355 6.0 ● 生活道路
293 江戸川台・駒木１号補助幹線 1,325 6.0 ● 生活道路
294 加・市野谷１号補助幹線 915 6.0 ● 生活道路
295 流山新市街地駅東口駅前線１号補助幹線 340 6.0 ● 生活道路
296 流山運動公園駅西口駅前線１号補助幹線 325 6.0 ● 生活道路
297 三輪野山１号補助幹線 350 6.0 ● 生活道路
298 三輪野山２号補助幹線 325 6.0 ● 生活道路
299 木・南流山１号補助幹線 175 6.0 ● 生活道路
300 南流山５号補助幹線 905 5.7 ● 生活道路
301 西初石・市野谷１号補助幹線 810 6.0 ● 生活道路
302 市野谷３号補助幹線 215 6.0 ● 生活道路
303 後平井・中１号補助幹線 575 6.0 ● 生活道路
7028 美原区画２８号線 330 6.0 ● 生活道路
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2)路線の平均車道幅員の設定 

後述するＬＣＣ分析、生活道路の補修費は、補修区間毎の面積と補修単価より算出

することから、補修区間毎の面積を算出するための平均車道幅員を設定する。 

平均車道幅員は「道路台帳」における、車道幅員内訳に記載された延長と面積を合

計値を用いて、次の考え方で算出した。 

 

■「道路台帳」の車道幅員内訳を用いた平均車道幅員の算出方法 

 

路線の平均車道幅員 ＝ 路線の車道面積合計値 ÷ 路線の延長合計値 

 

 

表 ４-3 平均車道幅員の設定（単位m）（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線
番号

路線名
実延長
（m）

車道面積
（㎡）

車道幅員
（m）

101 東深井・江戸川台西幹線 166,200 1,076,415 6.5
102 西初石幹線 98,428 590,568 6.0
103 美田幹線 21,394 320,727 15.0
105 加・三輪野山幹線 84,626 866,737 10.2
106 南流山・芝崎幹線 411,276 2,544,795 6.2
107 思井・鰭ヶ崎幹線 88,244 753,397 8.5
108 南流山１号幹線 89,543 970,608 10.8
109 南流山２号幹線 66,927 400,602 6.0
110 西深井幹線 110,229 697,693 6.3
112 東深井・市野谷１号幹線 135,746 814,476 6.0
113 美田・駒木１号幹線 100,546 603,276 6.0
114 中・駒木１号幹線 109,359 656,154 6.0
115 西平井幹線 52,850 317,100 6.0
116 中・駒木２号幹線 * * 6.0
117 東深井・市野谷２号幹線 111,217 699,305 6.3
118 南・東深井１号幹線 385,730 2,636,707 6.8
119 西平井・鰭ヶ崎幹線 19,318 115,908 6.0
201 東深井・西深井１号補助幹線 130,117 478,494 3.7
202 西深井１号補助幹線 127,082 356,540 2.8
203 東深井・西深井２号補助幹線 91,240 307,217 3.4
204 美原・西深井１号補助幹線 172,077 649,553 3.8
205 平方１号補助幹線 107,335 549,033 5.1
206 中野久木・平方１号補助幹線 66,271 224,223 3.4
207 中野久木・平方２号補助幹線 95,516 442,454 4.6
208 江戸川台西口駅前１号補助幹線 61,192 367,152 6.0
209 江戸川台西口駅前２号補助幹線 51,995 331,035 6.4
210 中野久木・江戸川台西１号補助幹線 54,189 292,529 5.4
211 富士見台・江戸川台東１号補助幹線 129,935 733,745 5.6
212 富士見台・北１号補助幹線 34,704 231,950 6.7
213 小屋・西深井１号補助幹線 323,678 1,991,565 6.2
214 上新宿・小屋１号補助幹線 125,114 404,975 3.2
215 西初石・上新宿１号補助幹線 29,424 193,211 6.6
218 若葉台・三輪野山１号補助幹線 220,469 1,236,107 5.6
219 大畔１号補助幹線 25,210 278,169 11.0
220 三輪野山・東初石１号補助幹線 267,864 1,850,889 6.9
221 三輪野山・平和台１号補助幹線 190,475 1,382,614 7.3
222 市野谷１号補助幹線 177,125 738,129 4.2
223 市野谷２号補助幹線 50,005 127,682 2.6
224 流山・下花輪１号補助幹線 262,747 1,716,200 6.5
225 平和台１号補助幹線 89,866 539,196 6.0
226 平和台・思井１号補助幹線 125,454 739,330 5.9
227 野々下・古間木１号補助幹線 134,593 606,784 4.5
228 野々下・芝崎１号補助幹線 156,534 1,012,501 6.5
229 野々下・長崎１号補助幹線 77,581 388,318 5.0
230 野々下１号補助幹線 55,968 455,908 8.1
231 野々下２号補助幹線 89,618 462,920 5.2
232 野々下３号補助幹線 84,039 605,553 7.2
233 野々下４号補助幹線 42,671 290,582 6.8
234 野々下５号補助幹線 40,246 147,917 3.7
235 野々下６号補助幹線 19,602 96,783 4.9
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表 ４-4 平均車道幅員の設定（単位m）（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：道路台帳 
 

路線
番号

路線名
実延長
（m）

車道面積
（㎡）

車道幅員
（m）

236 中１号補助幹線 33,909 75,195 2.2
237 平和台・古間木１号補助幹線 297,052 1,785,087 6.0
238 流山１号補助幹線 41,660 308,849 7.4
239 流山・西平井１号補助幹線 92,790 362,694 3.9
240 西平井１号補助幹線 53,614 219,725 4.1
242 南流山２号補助幹線 62,918 377,797 6.0
244 鰭ヶ崎・宮園１号補助幹線 118,010 710,556 6.0
245 鰭ヶ崎１号補助幹線 53,788 370,239 6.9
246 木１号補助幹線 113,463 446,904 3.9
247 南流山４号補助幹線 66,734 400,404 6.0
248 鰭ヶ崎２号補助幹線 73,106 364,098 5.0
249 前ヶ崎１号補助幹線 11,965 73,679 6.2
250 前ヶ崎２号補助幹線 204,325 899,861 4.4
251 前ヶ崎３号補助幹線 186,123 1,126,558 6.1
252 松ヶ丘１号補助幹線 101,077 562,005 5.6
255 松ヶ丘・西松ヶ丘１号補助幹線 28,855 154,583 5.4
256 松ヶ丘３号補助幹線 20,978 115,192 5.5
257 松ヶ丘４号補助幹線 152,764 731,434 4.8
258 名都借・松ヶ丘２号補助幹線 40,691 199,942 4.9
259 前ヶ崎４号補助幹線 17,965 69,498 3.9
260 前ヶ崎５号補助幹線 35,875 183,241 5.1
261 向小金２号補助幹線 32,625 135,743 4.2
262 前ヶ崎・向小金１号補助幹線 74,564 350,672 4.7
263 向小金１号補助幹線 111,602 478,915 4.3
264 東深井１号補助幹線 18,638 266,243 14.3
265 東深井２号補助幹線 147,134 941,785 6.4
266 東深井３号補助幹線 51,886 280,882 5.4
267 東深井４号補助幹線 41,525 181,083 4.4
268 東深井５号補助幹線 126,970 737,815 5.8
269 こうのす台・江戸川台東１号補助幹線 128,118 798,916 6.2
270 東深井・江戸川台東１号補助幹線 104,009 521,513 5.0
271 江戸川台東・東深井１号補助幹線 143,371 797,832 5.6
272 江戸川台東１号補助幹線 115,393 600,378 5.2
274 青田１号補助幹線 94,148 764,609 8.1
275 駒木台１号補助幹線 52,925 264,299 5.0
276 駒木台　２号補助幹線 96,426 600,826 6.2
277 江戸川台西・西初石１号補助幹線 358,867 2,234,911 6.2
278 美田１号補助幹線 82,017 486,233 5.9
279 駒木・美田１号補助幹線 90,102 337,490 3.7
280 東初石・十太夫１号補助幹線 141,168 440,828 3.1
281 西初石・十太夫１号補助幹線 202,247 904,034 4.5
283 駒木１号補助幹線 33,225 221,932 6.7
284 名都借１号補助幹線 119,407 690,018 5.8
285 江戸川台東２号補助幹線 63,651 381,906 6.0
286 駒木台３号補助幹線 149,242 932,475 6.2
287 野々下・長崎２号補助幹線 89,736 331,731 3.7
288 古間木・野々下１号補助幹線 209,333 1,109,380 5.3
289 三郷・上新宿１号補助幹線 78,260 505,471 6.5
290 南流山・平和台駅前１号補助幹線 73,916 516,029 7.0
291 野々下７号補助幹線 31,260 225,182 7.2
292 江戸川台東・東初石２号補助幹線 233,929 1,404,456 6.0
293 江戸川台・駒木１号補助幹線 33,291 199,746 6.0
294 加・市野谷１号補助幹線 32,077 191,874 6.0
295 流山新市街地駅東口駅前線１号補助幹線 36,993 221,958 6.0
296 流山運動公園駅西口駅前線１号補助幹線 33,573 201,648 6.0
297 三輪野山１号補助幹線 18,949 113,694 6.0
298 三輪野山２号補助幹線 29,381 176,286 6.0
299 木・南流山１号補助幹線 17,286 103,716 6.0
300 南流山５号補助幹線 94,162 533,999 5.7
301 西初石・市野谷１号補助幹線 46,835 281,010 6.0
302 市野谷３号補助幹線 21,289 127,828 6.0
303 後平井・中１号補助幹線 * * 6.0
7028 美原区画２８号線 * * 6.0

（*）道路台帳に車道幅員内訳の記載の無い路線は6.0mとした
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3)路線区分と延長・面積の整理 

前述の路線区分をもとに、延長および面積を整理すると以下のとおりとなる。 

 

表 ４-5 路線区分と延長・面積の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)路面性状調査未実施の生活道路の補修費用算出の考え方 

路面性状調査を未実施の生活道路（約508km）は、市街地の細街路などを多く含み、

今回の路面性状調査実施路線と比較し、交通量が少なく、舗装の劣化が緩やかと考え

られる。 

そこで、路面性状調査を実施した生活道路の中で、平均車道幅員 5.5m未満の路線

は、交通量の少ない路線（細街路の類似路線）として位置付け、これらの補修費用算

出し、調査未実施の生活道路の面積に応じて拡大することとした。 

拡大率は次のように算出した。 

 

表 ４-6 生活道路補修費の拡大率の設定 

 

 

 

①幹線道路 （延長約47km）

・路面性状調査路線
・平均車道幅員5.5m以上の路線
・バス路線
※バス路線の該当延長が500m以上

②生活道路 （延長約69km）
・上記以外の路面性状調査路線

⑥路面性状調査路線
（約117km）

⑤市道の合計
※特殊道路除く

（延長約625km）

③生活道路 （延長約508km）
・未調査の市道

④生活道路計
（約577km）

路線の区分

延長（m） 延長（km） 面積（㎡）
幹線道路（調査路線） ① 47,410 47 298,408
生活道路 調査路線 ② 69,310 69 376,135

未調査路線 ③ 508,038 508 2,844,746
小計 ④＝②＋③ 577,348 577 3,220,881

合計 ⑤＝①＋④ 624,758 625 3,519,289

調査路線合計 ⑥＝①＋② 116,720 117 674,543

延長（m） 延長（km） 面積（㎡）
細街路の類似路線（*） ⑦ 35,790 36 154,016
生活道路の未調査路線 ③ 508,038 508 2,844,746

拡大率 ⑧＝③÷⑦ - - 18.47
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(２)路線区分と管理区分の設定 

前述において区分した幹線道路、生活道路について、舗装の管理区分を設定する。 

1)幹線道路 

市道の中でも比較的交通量の多い、幹線道路については舗装の損傷の進行が早いと

考えられることから、舗装の管理は「予防保全型管理」を実施する。 

 

2)生活道路 

上記以外の市道は、生活道路の中で重要度が比較的低い路線と設定することとし、

舗装の管理は事後保全型管理を実施する。 

 

 

４―２ 舗装の点検手法とデータの蓄積・更新 

４―２―１. 舗装の点検手法・取得情報・点検間隔 

路線区分別に、舗装の点検手法、取得情報、点検間隔を設定する。 

(１)幹線道路（＝予防保全型管理） 

幹線道路については予防保全型管理を実施するものとし、点検手法は国土交通省の

マニュアルに従って実施することとする。 

1)点検手法 

・客観的数値による定量的な管理を実施するため、路面性状調査（機械調査）を活

用する。 

 

＜舗装の維持修繕ガイドブック2013 p.16＞ 
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2)取得情報 

・ひび割れ、わだち掘れ、ＩＲＩや、道路関連情報等を取得する。 

＜総点検実施要領（案）【舗装編】平成25年2月 国土交通省道路局より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)点検間隔 

・５年おきに実施する。 

＜総点検実施要領（案）【舗装編】平成25年2月 国土交通省道路局より＞ 
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(２)生活道路（＝事後保全型管理） 

1)点検手法 

・事後保全型管理の路線は、局部的な損傷による事故防止など安全性確保も目標

に、日常点検（パトロール、通報等）等より、局部的な補修による舗装の延命、対処

療法的な補修を許容する管理方針であることから、日常点検を基本とする。 

 

■生活道路における舗装の現状把握について 

＜舗装の維持修繕ガイドブック2013 p.15＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)取得情報 

・事後保全型管理の路線は、局部的な損傷を把握し、対処療法的な補修を許容する

ことから、ポットホール、段差等安全に関わるものを対象とする。 

 

3)点検間隔 

・現状の健全度の評価は、日常点検時（パトロール、通報等）に行うものとする。 
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４―２―２. データの蓄積・更新の方法 

(１)データ蓄積・更新の流れ 

各点検手法によるデータの蓄積と更新の流れは、以下のフローのとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)蓄積する舗装関係データ 

蓄積する路面性状調査の結果は国土交通省の様式Ａ、Ｂに従い整理する（次ページ）

ものとするが、ほかにＦＷＤ調査（舗装たわみ量調査）などを必要に応じ行い、追加

する。 

【舗装関係データ】 

・位置：路線番号、キロ票・座標系 

・道路構造：車線構成、幅員 

・沿道状況：ＤＩＤ、道路利用状況 

・交通状況：交通量調査結果（大型車別を含む） 

・舗装状況：舗装区分、設計ＣＢＲ、TA、舗装構成、使用材料、施工年月日等 

・路面性状：ひび割れ率、わだち掘れ、IRI等 

・その他調査：ＦＷＤたわみ量、環境騒音 

・日常点検：パトロール結果、通報データ、苦情データ等 

 

 

 

【幹線道路】 
約 47km 
機械調査 

（専門家点検） 

【生活道路】 
約 577km 

日常パトロール・通報 
（職員・住民） 

舗装のデータベース 

舗装の維持管理計画の作成・見直し 

５年に１回 
（路面性状調査実施） 

日常点検時 
（調査は一部実施） 
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＜総点検実施要領（案）【舗装編】平成25年2月 国土交通省道路局より＞ 

○記録様式Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○記録様式Ｂ 
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４―２―３. 管理目標の設定 

(１)管理目標の指標の考え方 

市道は大型車交通量が少なく、舗装の損傷はわだち掘れに比べひび割れが卓越す

る。これより、管理指標はひび割れ率による単独指標を採用する 

・単独指標は、舗装の性能、劣化や破損形態との関係が比較的明確となる 

・複合指標は、形態別に劣化した複数の箇所について統一の指標により評価するこ

とが可能 

 

(２)幹線道路の管理目標 （＝予防保全型管理） 

【管理方針の設定】 

・安全性、快適性の確保。荷傷みのしない走行性の確保。 

【管理目標の指標】 

・単独指標（ひび割れ）とする。 

【管理目標値の設定】 

・管理目標値は「国土交通省（舗装）総点検実施要領（案）（参考資料）p.3」よ

り、対象路線の平均の損傷レベルが「小（＝ひび割れ率平均値20％以下）」かつ「ひ

び割れ率最大値40%以下」となる水準を確保することとする。 
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(３)生活道路の管理目標 （＝事後保全型管理） 

【管理方針の設定】 

・安全性（局部的な損傷による事故の防止）、舗装の延命化（局部的補修）。 

【管理目標の指標】 

・安全性の確保。 

【管理目標値の設定】 

・対処療法的な補修を許容するが、ひび割れ率50％程度を目指す。 

 

４―３ 維持修繕計画 

(１)幹線道路 （＝予防保全型管理） 

【健全度（損傷度）の評価】 

・比較的大型車交通量が多く、舗装の劣化速度が早いため健全度の将来予測を実施

する。 

【対策工法・将来補修費用】 

・ＬＣＣ分析を実施し最適な対策工法と対策工法パターンを検討し、今後必要な維

持修繕費用を算出する。（予防保全工法を積極的に採用） 

【優先順位・年次計画】 

・予防保全型管理の実施に当たり、予算的な制約を踏まえ、対策工法パターンを検

討し、年次計画を作成する（次章においてＬＣＣ分析を行う）。 

 

(２)生活道路 （＝事後保全型管理） 

【健全度（損傷度）の評価】 

・日常点検時（パトロール、通報等）に現状を評価する。 

【対策工法・将来補修費用】 

・局部的な補修を中心とし、事故防止と舗装の延命化を図る。これまでの実績から、

維持修繕事業費を算出する。 

 

【優先順位・年次計画】 

・日常パトロールや地元からの通報を基とした対処療法的な補修を許容するが、住

民参加、住民との協働を積極的に推進する。 

 

(３)管理目標の修正 

予算的な制約から維持管理計画の算定が困難な場合は「管理区分」、「管理目標」

の見直しを実施し予算と管理水準との最適化を図るものとする。 
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第５章.今後の維持修繕計画における優先度の検討 

５―１ 優先度の検討の概要 

５―１―１. 道路補修計画の目的 

収集した舗装路面調査結果をもとに、今後の維持管理が効率的、計画的に進められ

るよう維持管理修繕計画を策定する。 

 

５―１―２. 道路補修計画の考え方 

舗装路面調査結果より補修候補区間を選定し、これらの補修候補区間の優先順位付

けを行うとともに、補修費用の算出を行い、今後数年間の補修箇所リストを作成する。 

補修候補区間については調査区間単位の補修候補箇所のブロック化を行うものと

し、優先順位付けの考え方とともに、詳細を後述する。 

 

５―１―３. 道路補修計画の流れ 

道路補修計画の流れを整理すると、以下のフローのとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-1 道路補修計画の検討の流れ 

 

道路補修計画の策定
（今後の年次別補修箇所の検討）

路面性状調査結果
（100m単位）

基礎データの整理
・検討対象路線の位置

・市内の主要施設の位置　など

補修候補箇所の選定
（ブロック化）

補修候補箇所の優先順位付け
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５―２ 補修候補箇所の選定 

５―２―１. 補修候補箇所の選定の考え方 

(１)評価項目 

路面性状調査の測定結果は３つの指標（ひび割れ率、わだち掘れ、ＩＲＩ）があり、

総合的な指標としてＭＣＩが用いられている。今回の対象路線は市道で大型車交通量

が少ないことなどによりわだち掘れ、ＩＲＩの変化量と比べ、ひび割れ率の変化量が

卓越することから、補修候補箇所選定の評価項目は総合評価のＭＣＩではなく、単独

指標の「ひび割れ率」を使用することとした。 

 

(２)評価単位 

路面性状調査の調査単位は 100mで実施されていることから、測定値の評価（点数

付け）は100m単位とするが、補修工事の延長を考慮しブロック化を行うこととした。 

ブロックの単位は、工事の効率性を考慮し、最小延長を 100mとした。また、最大

延長は別途検討事例より200mとした。 

 

(３)補修要否判断の目安 

上記（１）より、補修要否判断の項目はひび割れ率により判断する。 

道路維持修繕要綱（（社）日本道路協会、昭和 53年 7月）によると、交通量の少

ない一般道路における、ひび割れ率の維持修繕要否判断の目標値は40～50％となって

いるが、ここでは、単年度だけでなく、今後数ヶ年分の補修計画を作成することから、

目標値より少し早めのひび割れ率20％を目安とした。 
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５―２―２. 補修候補箇所の選定の流れ 

補修候補箇所の選定は、補修候補箇所のブロック化、平均ひび割れ率等による並べ

替えを行った一覧表整理を行うものとする。これらの流れを整理すると、以下のフロ

ーのとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-2 補修候補箇所の選定の流れ 

 

④補修候補区間の一覧整理

　　　（『損傷状況に関する総合評価点』の高い順、
　　　かつ『平均ひび割れ率』の高い順で並べ替え）

補修候補箇所：ひび割れ率20％以上の区間

（路面性状調査結果より）

①補修候補箇所のブロック化

　・補修候補箇所が200m以上：数ブロックに分割
　・100～200m：１ブロック化

　・100m未満：補修計画から除外

②ブロックの平均ひび割れ率の算出

③損傷状況に関する総合評価点の算出

　全ブロックの中で平均ひび割れ率最大値に30点を設
定し、他ブロックはひび割れ率に応じ換算した点数を設

定する（例：全ブロックの最大点数の1/2となるブロック
は総合評価点が15点）
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５―２―３. 補修候補箇所のブロック化 

前述の流れに従って、路面性状調査結果をもとに、以下の①～④の手順で補修候補

箇所のブロック化を行った。 

 

【ブロック化の手順】 

①補修候補箇所のブロック化 

ひび割れ測定値をもとに「ひび割れ率 20％以上」の箇所について、前後の損傷状

況を確認し、連続する区間を100m～200m単位でブロック化する。 

連続する区間が200m以上の場合、起点側から200mごとにブロック化する。 

延長が200m超～300m未満の区間をブロック化する場合は、200m単位でブロック化

すると100mに満たないブロックが生じることから、100m単位で延長を区分するもの

とする。 

 

②ブロックの平均ひび割れ率の算出 

ブロックの損傷状況を評価するため、ブロックの平均ひび割れ率を算出（延長当た

りの加重平均）することとした。 

 

③損傷状況に関する総合評価点の算出 

ひび割れ率は、舗装の損傷状況を示す指標であることから、後述の優先度検討の評

価項目として必須である。優先度の検討は他の指標を含め、総合的に評価することを

想定し、ブロックのひび割れ率を点数に換算することとする。 

点数化は、ブロックの平均ひび割れ率をもとに、全ブロックの最大値に対して損傷

状況に関する総合評価点を 30点に設定し、他のブロックはひび割れ率に応じて換算

した点数を算出することとした（例：全ブロックの最大点数は30点、最大点数の1/2

となるブロックは15点となる）。 

 

④補修候補箇所の一覧整理 

『損傷状況に関する総合評価点』の高い順、かつ『平均ひび割れ率』の高い順に並

べ、補修候補箇所の一覧を作成する。 
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(１)ブロック化の例示 

ブロック化のイメージを以下に例示する（他自治体の例）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-3 ブロック化の例示（他自治体の例） 

 

SEQ 路線名 kp起終点
区間
距離
（m）

ひび割れ
（％）

20%以上
に該当

ブロックID

105市道293号線 0～69 69 46 1
106市道293号線 69～169 100 17 0
107市道293号線 169～269 100 0 0
108市道293号線 269～369 100 1 0
109市道293号線 369～418 49 0 0
118市道335号線 0～100 100 22 1市道335号線_0-200
119市道335号線 100～200 100 29 1市道335号線_0-200
120市道335号線 200～300 100 19 0
121市道335号線 300～400 100 25 1市道335号線_300-500
122市道335号線 400～500 100 57 1市道335号線_300-500
123市道335号線 500～600 100 50 1市道335号線_500-700
124市道335号線 600～700 100 28 1市道335号線_500-700
125市道335号線 700～800 100 28 1市道335号線_700-900
126市道335号線 800～900 100 58 1市道335号線_700-900
127市道335号線 900～1000 100 46 1市道335号線_900-1100
128市道335号線 1000～1100 100 54 1市道335号線_900-1100
129市道335号線 1100～1200 100 41 1市道335号線_1100-1300
130市道335号線 1200～1300 100 46 1市道335号線_1100-1300
610市道4024号線 0～100 100 1 0
611市道4024号線 100～200 100 3 0
612市道4024号線 200～300 100 1 0
613市道4024号線 300～400 100 4 0
614市道4024号線 400～500 100 12 0
615市道4024号線 500～600 100 5 0
616市道4024号線 600～700 100 29 1市道4024号線_600-700
617市道4024号線 700～800 100 41 1市道4024号線_700-834
618市道4024号線 800～834 34 34 1市道4024号線_700-834

ひび割れ率のデータをもとに、前後の損傷状況（点数の有無）を確認し、点数の連続

する区間を 100m～200m単位でブロック化する。点数の連続する区間が 200m以上

の場合、起点側から200mごとにブロック化する。 

延長が 200m超～300m未満の区間をブロック化する場合は、200m単位でブロック化すると

100mに満たないブロックが生じることから、100m単位で延長を区分する。 

ひび割れ率 20%以上でも、

100m以上連続していない場合

は、ブロック化の対象外。 
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(２)補修候補箇所のブロック化の結果 

補修候補箇所のブロック化を行い、『損傷状況に関する総合評価点』かつ『平均ひ

び割れ率』の高い順に並べた。補修候補箇所を以下の一覧表に示す。 

表 ５-1 補修候補箇所一覧表（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位
B
連番

路線名 ブロックID 延長（m）
損傷状況
に関する
総合評価点

平均
ひび割れ
率（％）

1 78平和台・思井１号補助幹線 平和台・思井１号補助幹線_1000-1100 100 30.00 73.00
2 19東深井・西深井１号補助幹線 東深井・西深井１号補助幹線_600-800 200 28.56 69.50
3 86野々下３号補助幹線 野々下３号補助幹線_400-500 100 24.66 60.00
4 60三輪野山・東初石１号補助幹線 三輪野山・東初石１号補助幹線_300-500 200 23.42 57.00
5 128西初石・十太夫１号補助幹線 西初石・十太夫１号補助幹線_400-530 130 23.01 56.00
6 56若葉台・三輪野山１号補助幹線 若葉台・三輪野山１号補助幹線_1400-1600 200 21.78 53.00
6 58大畔１号補助幹線 大畔１号補助幹線_0-100 100 21.78 53.00
8 77平和台・思井１号補助幹線 平和台・思井１号補助幹線_800-1000 200 21.58 52.50
9 12思井・鰭ヶ崎幹線 思井・鰭ヶ崎幹線_800-900 100 21.37 52.00
10 50西初石・上新宿１号補助幹線 西初石・上新宿１号補助幹線_200-330 130 21.31 51.85
11 95平和台・古間木１号補助幹線 平和台・古間木１号補助幹線_2100-2200 100 20.96 51.00
12 103前ヶ崎１号補助幹線 前ヶ崎１号補助幹線_0-155 155 20.83 50.68
13 52若葉台・三輪野山１号補助幹線 若葉台・三輪野山１号補助幹線_600-800 200 20.14 49.00
14 99木１号補助幹線 木１号補助幹線_400-600 200 19.32 47.00
15 81野々下・芝崎１号補助幹線 野々下・芝崎１号補助幹線_1300-1400 100 18.49 45.00
16 30美原・西深井１号補助幹線 美原・西深井１号補助幹線_600-800 200 18.29 44.50
16 55若葉台・三輪野山１号補助幹線 若葉台・三輪野山１号補助幹線_1200-1400 200 18.29 44.50
18 115前ヶ崎４号補助幹線 前ヶ崎４号補助幹線_0-180 180 18.13 44.11
19 37中野久木・平方２号補助幹線 中野久木・平方２号補助幹線_700-800 100 18.08 44.00
20 110前ヶ崎３号補助幹線 前ヶ崎３号補助幹線_1600-1800 200 17.88 43.50
20 141古間木・野々下１号補助幹線 古間木・野々下１号補助幹線_1700-1900 200 17.88 43.50
22 82野々下・芝崎１号補助幹線 野々下・芝崎１号補助幹線_1400-1595 195 17.82 43.36
23 4加・三輪野山幹線 加・三輪野山幹線_100-300 200 17.67 43.00
23 18東深井・西深井１号補助幹線 東深井・西深井１号補助幹線_400-600 200 17.67 43.00
25 2西初石幹線 西初石幹線_500-700 200 17.47 42.50
25 42小屋・西深井１号補助幹線 小屋・西深井１号補助幹線_400-600 200 17.47 42.50
27 70市野谷２号補助幹線 市野谷２号補助幹線_400-500 100 17.26 42.00
28 38中野久木・平方２号補助幹線 中野久木・平方２号補助幹線_800-955 155 17.11 41.65
29 85野々下３号補助幹線 野々下３号補助幹線_200-400 200 17.05 41.50
30 136古間木・野々下１号補助幹線 古間木・野々下１号補助幹線_500-700 200 16.64 40.50
31 31美原・西深井１号補助幹線 美原・西深井１号補助幹線_800-900 100 16.44 40.00
32 8南流山・芝崎幹線 南流山・芝崎幹線_1500-1600 100 16.03 39.00
32 144三郷・上新宿１号補助幹線 三郷・上新宿１号補助幹線_200-300 100 16.03 39.00
34 59大畔１号補助幹線 大畔１号補助幹線_100-280 180 15.89 38.67
35 131名都借１号補助幹線 名都借１号補助幹線_0-100 100 15.62 38.00
36 79平和台・思井１号補助幹線 平和台・思井１号補助幹線_1100-1270 170 15.57 37.88
37 139古間木・野々下１号補助幹線 古間木・野々下１号補助幹線_1300-1500 200 15.41 37.50
38 116前ヶ崎５号補助幹線 前ヶ崎５号補助幹線_100-200 100 15.21 37.00
38 124江戸川台西・西初石１号補助幹線 江戸川台西・西初石１号補助幹線_900-1000 100 15.21 37.00
40 100木１号補助幹線 木１号補助幹線_600-705 105 15.03 36.57
41 21東深井・西深井１号補助幹線 東深井・西深井１号補助幹線_1000-1200 200 15.00 36.50
41 29美原・西深井１号補助幹線 美原・西深井１号補助幹線_400-600 200 15.00 36.50
41 152西初石・市野谷１号補助幹線 西初石・市野谷１号補助幹線_600-800 200 15.00 36.50
44 68市野谷１号補助幹線 市野谷１号補助幹線_0-100 100 14.79 36.00
45 49西初石・上新宿１号補助幹線 西初石・上新宿１号補助幹線_0-200 200 14.59 35.50
46 6南流山・芝崎幹線 南流山・芝崎幹線_1000-1100 100 14.38 35.00
46 67三輪野山・東初石１号補助幹線 三輪野山・東初石１号補助幹線_2100-2200 100 14.38 35.00
46 94平和台・古間木１号補助幹線 平和台・古間木１号補助幹線_1900-2100 200 14.38 35.00
49 153美原区画２８号線 美原区画２８号線_0-200 200 14.18 34.50
50 20東深井・西深井１号補助幹線 東深井・西深井１号補助幹線_800-1000 200 13.97 34.00
50 101鰭ヶ崎２号補助幹線 鰭ヶ崎２号補助幹線_500-600 100 13.97 34.00
50 123駒木台　２号補助幹線 駒木台　２号補助幹線_500-600 100 13.97 34.00
50 127東初石・十太夫１号補助幹線 東初石・十太夫１号補助幹線_0-100 100 13.97 34.00
50 137古間木・野々下１号補助幹線 古間木・野々下１号補助幹線_800-900 100 13.97 34.00
50 150西初石・市野谷１号補助幹線 西初石・市野谷１号補助幹線_0-100 100 13.97 34.00
56 43小屋・西深井１号補助幹線 小屋・西深井１号補助幹線_600-800 200 13.77 33.50
56 91平和台・古間木１号補助幹線 平和台・古間木１号補助幹線_700-900 200 13.77 33.50
58 80野々下・芝崎１号補助幹線 野々下・芝崎１号補助幹線_700-800 100 13.56 33.00
58 109前ヶ崎３号補助幹線 前ヶ崎３号補助幹線_900-1000 100 13.56 33.00
58 140古間木・野々下１号補助幹線 古間木・野々下１号補助幹線_1500-1700 200 13.56 33.00
61 142古間木・野々下１号補助幹線 古間木・野々下１号補助幹線_1900-2080 180 13.29 32.33
62 61三輪野山・東初石１号補助幹線 三輪野山・東初石１号補助幹線_500-600 100 13.15 32.00
62 69市野谷２号補助幹線 市野谷２号補助幹線_200-400 200 13.15 32.00
62 112松ヶ丘４号補助幹線 松ヶ丘４号補助幹線_0-100 100 13.15 32.00
65 93平和台・古間木１号補助幹線 平和台・古間木１号補助幹線_1700-1900 200 12.95 31.50
66 74流山・下花輪１号補助幹線 流山・下花輪１号補助幹線_2500-2655 155 12.90 31.39
67 10南流山・芝崎幹線 南流山・芝崎幹線_4000-4120 120 12.81 31.17
68 24西深井１号補助幹線 西深井１号補助幹線_300-400 100 12.74 31.00
68 87野々下６号補助幹線 野々下６号補助幹線_0-100 100 12.74 31.00
68 147野々下７号補助幹線 野々下７号補助幹線_0-100 100 12.74 31.00
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表 ５-2 補修候補箇所一覧表（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位
B
連番

路線名 ブロックID 延長（m）
損傷状況
に関する
総合評価点

平均
ひび割れ
率（％）

71 63三輪野山・東初石１号補助幹線 三輪野山・東初石１号補助幹線_1100-1300 200 12.53 30.50
72 14南流山１号幹線 南流山１号幹線_700-800 100 12.33 30.00
72 27東深井・西深井２号補助幹線 東深井・西深井２号補助幹線_600-800 200 12.33 30.00
72 36中野久木・平方２号補助幹線 中野久木・平方２号補助幹線_400-500 100 12.33 30.00
72 53若葉台・三輪野山１号補助幹線 若葉台・三輪野山１号補助幹線_800-1000 200 12.33 30.00
72 129西初石・十太夫１号補助幹線 西初石・十太夫１号補助幹線_1700-1900 200 12.33 30.00
77 102鰭ヶ崎２号補助幹線 鰭ヶ崎２号補助幹線_600-745 145 12.29 29.90
78 151西初石・市野谷１号補助幹線 西初石・市野谷１号補助幹線_415-600 185 12.17 29.62
79 51若葉台・三輪野山１号補助幹線 若葉台・三輪野山１号補助幹線_400-600 200 12.12 29.50
80 1東深井・江戸川台西幹線 東深井・江戸川台西幹線_1300-1400 100 11.92 29.00
80 9南流山・芝崎幹線 南流山・芝崎幹線_2100-2200 100 11.92 29.00
80 13南流山１号幹線 南流山１号幹線_200-300 100 11.92 29.00
80 17東深井・西深井１号補助幹線 東深井・西深井１号補助幹線_200-400 200 11.92 29.00
80 45小屋・西深井１号補助幹線 小屋・西深井１号補助幹線_1400-1500 100 11.92 29.00
80 46小屋・西深井１号補助幹線 小屋・西深井１号補助幹線_1600-1800 200 11.92 29.00
80 118向小金２号補助幹線 向小金２号補助幹線_200-300 100 11.92 29.00
80 126駒木・美田１号補助幹線 駒木・美田１号補助幹線_300-400 100 11.92 29.00
88 106前ヶ崎２号補助幹線 前ヶ崎２号補助幹線_1700-1800 100 11.51 28.00
88 146南流山・平和台駅前１号補助幹線 南流山・平和台駅前１号補助幹線_400-500 100 11.51 28.00
90 135古間木・野々下１号補助幹線 古間木・野々下１号補助幹線_200-400 200 11.30 27.50
91 88中１号補助幹線 中１号補助幹線_0-200 200 11.10 27.00
91 92平和台・古間木１号補助幹線 平和台・古間木１号補助幹線_900-1000 100 11.10 27.00
91 105前ヶ崎２号補助幹線 前ヶ崎２号補助幹線_500-700 200 11.10 27.00
91 108前ヶ崎３号補助幹線 前ヶ崎３号補助幹線_600-700 100 11.10 27.00
91 133名都借１号補助幹線 名都借１号補助幹線_900-1000 100 11.10 27.00
91 148江戸川台東・東初石２号補助幹線 江戸川台東・東初石２号補助幹線_700-900 200 11.10 27.00
97 7南流山・芝崎幹線 南流山・芝崎幹線_1300-1400 100 10.68 26.00
97 33中野久木・平方１号補助幹線 中野久木・平方１号補助幹線_300-400 100 10.68 26.00
97 35中野久木・平方２号補助幹線 中野久木・平方２号補助幹線_200-300 100 10.68 26.00
97 54若葉台・三輪野山１号補助幹線 若葉台・三輪野山１号補助幹線_1000-1100 100 10.68 26.00
97 125駒木・美田１号補助幹線 駒木・美田１号補助幹線_0-100 100 10.68 26.00
102 143三郷・上新宿１号補助幹線 三郷・上新宿１号補助幹線_0-200 200 10.48 25.50
103 26東深井・西深井２号補助幹線 東深井・西深井２号補助幹線_500-600 100 10.27 25.00
103 40中野久木・江戸川台西１号補助幹線 中野久木・江戸川台西１号補助幹線_0-100 100 10.27 25.00
103 44小屋・西深井１号補助幹線 小屋・西深井１号補助幹線_1000-1200 200 10.27 25.00
103 149江戸川台東・東初石２号補助幹線 江戸川台東・東初石２号補助幹線_2100-2200 100 10.27 25.00
107 119前ヶ崎・向小金１号補助幹線 前ヶ崎・向小金１号補助幹線_600-735 135 10.08 24.52
108 16東深井・西深井１号補助幹線 東深井・西深井１号補助幹線_0-200 200 10.07 24.50
109 3美田幹線 美田幹線_0-100 100 9.86 24.00
109 11思井・鰭ヶ崎幹線 思井・鰭ヶ崎幹線_100-200 100 9.86 24.00
109 73流山・下花輪１号補助幹線 流山・下花輪１号補助幹線_1900-2000 100 9.86 24.00
109 84野々下２号補助幹線 野々下２号補助幹線_0-100 100 9.86 24.00
109 117向小金２号補助幹線 向小金２号補助幹線_0-200 200 9.86 24.00
109 134古間木・野々下１号補助幹線 古間木・野々下１号補助幹線_0-200 200 9.86 24.00
115 130西初石・十太夫１号補助幹線 西初石・十太夫１号補助幹線_1900-2060 160 9.76 23.75
116 28東深井・西深井２号補助幹線 東深井・西深井２号補助幹線_800-920 120 9.66 23.50
117 5加・三輪野山幹線 加・三輪野山幹線_600-700 100 9.45 23.00
117 22東深井・西深井１号補助幹線 東深井・西深井１号補助幹線_1200-1300 100 9.45 23.00
117 32平方１号補助幹線 平方１号補助幹線_0-100 100 9.45 23.00
117 41富士見台・江戸川台東１号補助幹線 富士見台・江戸川台東１号補助幹線_0-200 200 9.45 23.00
117 57若葉台・三輪野山１号補助幹線 若葉台・三輪野山１号補助幹線_1600-1700 100 9.45 23.00
117 62三輪野山・東初石１号補助幹線 三輪野山・東初石１号補助幹線_800-1000 200 9.45 23.00
117 98南流山２号補助幹線 南流山２号補助幹線_500-600 100 9.45 23.00
117 111松ヶ丘３号補助幹線 松ヶ丘３号補助幹線_100-210 110 9.45 23.00
117 113名都借・松ヶ丘２号補助幹線 名都借・松ヶ丘２号補助幹線_0-200 200 9.45 23.00
117 120東深井２号補助幹線 東深井２号補助幹線_100-200 100 9.45 23.00
117 122江戸川台東・東深井１号補助幹線 江戸川台東・東深井１号補助幹線_1300-1400 100 9.45 23.00
117 132名都借１号補助幹線 名都借１号補助幹線_700-800 100 9.45 23.00
129 66三輪野山・東初石１号補助幹線 三輪野山・東初石１号補助幹線_1700-1900 200 9.25 22.50
129 104前ヶ崎２号補助幹線 前ヶ崎２号補助幹線_200-400 200 9.25 22.50
131 23西深井１号補助幹線 西深井１号補助幹線_100-200 100 9.04 22.00
131 25東深井・西深井２号補助幹線 東深井・西深井２号補助幹線_0-100 100 9.04 22.00
131 34中野久木・平方２号補助幹線 中野久木・平方２号補助幹線_0-100 100 9.04 22.00
131 47小屋・西深井１号補助幹線 小屋・西深井１号補助幹線_1900-2000 100 9.04 22.00
131 65三輪野山・東初石１号補助幹線 三輪野山・東初石１号補助幹線_1500-1600 100 9.04 22.00
131 71流山・下花輪１号補助幹線 流山・下花輪１号補助幹線_0-100 100 9.04 22.00
131 72流山・下花輪１号補助幹線 流山・下花輪１号補助幹線_400-500 100 9.04 22.00
131 89平和台・古間木１号補助幹線 平和台・古間木１号補助幹線_0-100 100 9.04 22.00
131 90平和台・古間木１号補助幹線 平和台・古間木１号補助幹線_200-300 100 9.04 22.00
131 96流山１号補助幹線 流山１号補助幹線_0-100 100 9.04 22.00
131 121江戸川台東・東深井１号補助幹線 江戸川台東・東深井１号補助幹線_400-600 200 9.04 22.00
131 145南流山・平和台駅前１号補助幹線 南流山・平和台駅前１号補助幹線_200-300 100 9.04 22.00
143 138古間木・野々下１号補助幹線 古間木・野々下１号補助幹線_1100-1300 200 8.84 21.50
144 15南・東深井１号幹線 南・東深井１号幹線_3500-3600 100 8.63 21.00
144 48小屋・西深井１号補助幹線 小屋・西深井１号補助幹線_2800-2900 100 8.63 21.00
144 64三輪野山・東初石１号補助幹線 三輪野山・東初石１号補助幹線_1300-1400 100 8.63 21.00
144 76平和台・思井１号補助幹線 平和台・思井１号補助幹線_600-700 100 8.63 21.00
144 83野々下・長崎１号補助幹線 野々下・長崎１号補助幹線_400-500 100 8.63 21.00
144 107前ヶ崎３号補助幹線 前ヶ崎３号補助幹線_200-300 100 8.63 21.00
150 39江戸川台西口駅前１号補助幹線 江戸川台西口駅前１号補助幹線_0-200 200 8.42 20.50
151 75平和台・思井１号補助幹線 平和台・思井１号補助幹線_300-400 100 8.22 20.00
151 97南流山２号補助幹線 南流山２号補助幹線_100-200 100 8.22 20.00
151 114名都借・松ヶ丘２号補助幹線 名都借・松ヶ丘２号補助幹線_200-300 100 8.22 20.00
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５―３ 補修候補箇所の優先順位付け 

５―３―１. 優先順位付けの評価項目 

優先順位付けの評価項目は、以下の５つの視点より設定した。 

(１)舗装の損傷状況 

1)路面性状調査結果による損傷状況 

路面性状調査による舗装の損傷が大きいブロックは、補修の優先度が高いものとし

て、損傷状況を評価項目に設定した。 

 

2)道路管理者判断 

道路管理者は日常パトロールにおいて、路面性状調査結果による“ひび割れ”、“わ

だち”、“IRI"等の指標のみでは評価できない損傷（ブリスタリング、ポリッシング、

ブリージングなど）を把握していること、市民からの通報による損傷箇所を把握して

いることを考慮し、道路管理者の判断を評価項目に設定した。 

 

(２)施設アクセス 

市民が日常的に利用する施設に近いブロックは補修の優先度が高いものとして、施

設アクセスを評価項目に設定した。 

 

(３)バス路線 

路線バスは地域の重要な公共交通であり、市民が快適に利用できるように、バスが

運行されている路線は補修の優先度が高いものとして、バス路線であるか否かを評価

項目に設定した。 

 

(４)ＤＩＤ地区 （人口集中地区） 

ＤＩＤ地区では、沿道に家屋や店舗が連担し、自動車の出入りが多い（交通量が多

い）と考えられることから、ＤＩＤ地区の路線（区間）は補修の優先度が高いものと

して、評価項目に設定した。 

 

(５)車道幅員 

車道幅員の広い道路は大型車を含め幅員に応じた交通需要が見込まれ、道路利用者

が多いと想定されることから、補修の優先度が高いものとして評価項目に設定した。 
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５―３―２. 優先順位付けの手順 

補修候補箇所ブロック化の結果をもとに、以下の（１）～（６）の手順で総合評価

を行い、優先順位を設定する。 

(１)損傷状況に関する総合評価点の考え方 

1)路面性状調査結果に関する総合評価点の考え方 

ブロックの平均ひび割れ率をもとに、全ブロックの最大値に対して損傷状況に関す

る総合評価点 30点を設定し、他のブロックはひび割れ率に応じて換算した点数を設

定する（例：全ブロックの最大点数は30点、最大点数の1/2となるブロックは15点

となる）。 

 

2)道路管理者判断による総合評価点の考え方 

路面性状調査結果で定量的に評価している損傷(ひび割れ率、わだち掘れ量、IRI）

以外にも、市道特有の占用工事の復旧跡による段差や、剥離、摩耗によるポリッシン

グや風化など様々な損傷があることから、日常パトロールや市民からの通報を踏ま

え、道路管理者が早急な補修が必要と判断したブロックに20点を付けるものとした。 

 

(２)主要施設アクセスに関する総合評価点の考え方 

①市内主要施設1km圏内に該当する区間の点数付け 

補修候補箇所（ブロック化する前の 100m単位区間）について、市内主要施設の半

径1km圏内に該当する場合は１点を付ける。 

②主要施設へのアクセス機能を評価点数付け 

補修候補区間の主要施設1km圏に該当する点数を各ブロックで合計し、各道路にお

ける主要施設アクセスの評価点数の合計を算出する。 

③100ｍ当りの施設評価点数の算出 

ブロック合計の評価点数をブロック合計の延長で割戻し『100ｍ当たりの施設評価

点数』を算出する。 

④主要施設アクセスに関する総合評価点の設定 

上記の「100ｍ当りの施設評価点数」をもとに、全ブロックの最大点数に15点を設

定し、他ブロックは施設評価点数に応じ換算した点数を設定する（例：全ブロックの

最大点数は15点、最大点数の1/2となるブロックは7.5点となる）。 

 

(３)バス路線に関する総合評価点の考え方 

バス路線に関する総合評価点は、対象ブロックがバス路線の場合に５点を付けるも

のとした。 
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(４)ＤＩＤ地区に関する総合評価点の考え方 

ＤＩＤ地区に関する総合評価点は、対象ブロックがＤＩＤ地区内の場合に 20点を

付けるものとする。 

 

(５)車道幅員に関する総合評価点の考え方 

２車線の道路において、交通需要の多い路線は右折車線や停車帯が設置され、道路

幅員が広く確保されている。市道においても道路幅員の広い道路は、その構造に応じ

た交通需要が見込まれ、道路利用者（自動車）が多いと想定されることから、補修の

優先度が高いものとして評価項目に設定した。 

 

(６)総合評価の考え方 

上記の（１）～（５）を合計し総合評価点を算出する。 

 

 

 

前述の検討の流れを以下のフローに整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-4 優先順位付けの検討の流れ 

 

①－１
路面性状調査

結果に関する

総合評価点
【最高30点】

①－２
道路管理者
判断による
総合評価点
【最高20点】

②
主要施設
アクセス
に関する
総合評価点
【最高15点】

③
バス路線
に関する
総合評価点
【最高5点】

④
ＤＩＤ地区
に関する
総合評価点
【最高20点】

⑤
車道幅員
に関する
総合評価点
【最高10点】

総合評価点合計
【最高100点】

優先度評価
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５―３―３. 損傷状況に関する総合評価点の設定 

(１)路面性状調査結果に関する総合評価点の設定 

ブロックの平均ひび割れ率をもとに、全ブロックの最大値に対して損傷状況に関す

る総合評価点 30点を設定し、他のブロックはひび割れ率に応じて換算した点数を設

定した（例：全ブロックの最大点数は30点、最大点数の1/2となるブロックは15点

となる）。 

なお、ブロック別点数の算出結果は後述の結果一覧表に示す。 

 

(２)道路管理者判断による総合評価点の設定 

路面性状調査結果で定量的に評価している損傷(ひび割れ率、わだち掘れ量、IRI）

以外にも、市道特有の占用工事の復旧跡による段差や、剥離、摩耗によるポリッシン

グや風化など様々な損傷があることから、日常パトロールや市民からの通報を踏まえ、

道路管理者が早急な補修が必要と判断したブロックに20点を付けた。 

なお、ブロック別点数の算出結果は後述の結果一覧表に示す。 

 

 

 

５―３―４. バス路線に関する評価方法 

バス路線の評価については、検討対象区間がバス路線に該当するか否かで判定し

た。 
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以下に、バス運行路線に該当する路面性状調査区間の位置を示す（色分けはひび割れ率）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-5 バス運行路線の該当区間（ひび割れ率を色分け）  ＜出典：京成バス・東部バス・流山市営バス各HP＞ 

凡例 
ひび割れ率 
0～ 19％ 

20～ 39％ 

40％以上 

対象外区間 
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５―３―５. ＤＩＤ地区に関する評価方法 

ＤＩＤ地区の評価については、検討対象区間がＤＩＤ地区に該当するか否かで判定

した。 
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以下に、ＤＩＤ地区に該当する路面性状調査区間の位置を示す（色分けはひび割れ率）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-6 ＤＩＤ地区の該当区間（ひび割れ率を色分け）  ＜出典：流山市資料＞ 

凡例 
ひび割れ率 
0～ 19％ 

20～ 39％ 

40％以上 

対象外区間 
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５―３―６. 車道幅員に関する総合評価点の設定 

(１)評価項目の考え方 

２車線の道路において、交通需要の多い路線は右折車線や停車帯が設置され、道路

幅員が広く確保されている。市道においても道路幅員の広い道路は、その構造に応じ

た交通需要が見込まれ、道路利用者（自動車）が多いと想定されることから、補修の

優先度が高いものとして評価項目に設定した。 

 

(２)評価に使用する道路幅員の考え方 

本検討は舗装の補修計画が目的であることから、評価対象とする道路幅員は『車道

幅員』を基本とした。 

車道幅員の根拠データは、発注者より貸与を受けた道路台帳における車道面積と区

間長合計より、平均車道幅員を算出した。各路線の車道幅員は次ページの表に整理し

た。 

 

(３)配点の考え方 

優先度評価における平均車道幅員の配点の考え方を以下に示す。 

 

表 ５-3 車道幅員の配点の考え方 

平均車道幅員の区分 想定する道路・交通状況 配点 

5.5m以上 （※） ２車線相当の容量の道路 10点 

5.5m未満 

 

平均 1.5車線程度の道路、それ未満の道路

（＝比較的交通需要が少ない）  

0点 

（※）車道幅員の平均値5.5m＝車線幅員2.75m×2方向を想定 

 

 

５―３―７. 施設アクセスに関する評価方法 

(１)検討対象区間と主要施設1km圏の設定 

施設アクセスの評価については、検討対象区間が“主要施設から1km圏内”に該当

するか否かで判定した。 

５―４ 総合評価 

「路面性状調査結果に関する総合評価点」、「道路管理者判断による総合評価点」、

「主要施設アクセスに関する総合評価点」、「バス路線に関する総合評価点」、「Ｄ

ＩＤ地区に関する総合評価点」、「車道幅員に関する総合評価点」を合計し総合評価
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点を算出し、総合評価点の上位順に並べ替えた結果を以下に示す。総合評価が同点の

場合は同順位とし、次はそのブロック分を空けた順位とした（例：６位が４ブロック

連続する場合、次は10位とする）。 

なお、上位１～20位を優先度「高」、上位21～50位を優先度「中」、51位以下を

優先度「低」として位置付けた。 

 

表 ５-4 総合評価結果（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優
先
度

順
位

ブロックID
延長
（m）

路面性状
調査結果
に関する
総合評価点
①－１

【参考】
平均

ひび割れ率
（％）

道路管理者
判断による
総合評価点
①－２

主要施設
アクセス
に関する
総合評価点

②

バス路線
に関する
総合評価点

③

DID地区
に関する
総合評価点

④

車道幅員
に関する
総合評価点

⑤

総合評価点
①～⑤計

最高
30点

最高
20点

最高
15点

最高
5点

最高
20点

最高
10点

最高
100点

高 1 野々下３号補助幹線_400-500 100 24.66 60.00 20.00 2.31 5.00 20.00 10.00 81.97
高 2 西初石幹線_500-700 200 17.47 42.50 20.00 9.23 5.00 20.00 10.00 81.70
高 3 江戸川台東・東深井１号補助幹線_400-600 200 9.04 22.00 20.00 12.69 5.00 20.00 10.00 76.73
高 4 野々下３号補助幹線_200-400 200 17.05 41.50 20.00 2.31 5.00 20.00 10.00 74.36
高 5 江戸川台東・東深井１号補助幹線_1300-1400 100 9.45 23.00 20.00 9.23 5.00 20.00 10.00 73.68
高 6 東深井・江戸川台西幹線_1300-1400 100 11.92 29.00 20.00 11.54 0.00 20.00 10.00 73.46
高 7 南流山２号補助幹線_100-200 100 8.22 20.00 20.00 9.23 5.00 20.00 10.00 72.45
高 8 南流山２号補助幹線_500-600 100 9.45 23.00 20.00 6.92 0.00 20.00 10.00 66.38
高 9 若葉台・三輪野山１号補助幹線_600-800 200 20.14 49.00 0.00 9.81 5.00 20.00 10.00 64.94
高 10 三輪野山・東初石１号補助幹線_300-500 200 23.42 57.00 0.00 5.19 5.00 20.00 10.00 63.62
高 11 西初石・上新宿１号補助幹線_200-330 130 21.31 51.85 0.00 10.38 0.00 20.00 10.00 61.69
高 12 平和台・古間木１号補助幹線_700-900 200 13.77 33.50 0.00 12.69 5.00 20.00 10.00 61.46
高 13 加・三輪野山幹線_100-300 200 17.67 43.00 0.00 12.69 0.00 20.00 10.00 60.36
高 14 若葉台・三輪野山１号補助幹線_1400-1600 200 21.78 53.00 0.00 8.08 0.00 20.00 10.00 59.86
高 15 美原区画２８号線_0-200 200 14.18 34.50 0.00 15.00 0.00 20.00 10.00 59.18
高 16 平和台・古間木１号補助幹線_200-300 100 9.04 22.00 0.00 15.00 5.00 20.00 10.00 59.04
高 17 三輪野山・東初石１号補助幹線_2100-2200 100 14.38 35.00 0.00 9.23 5.00 20.00 10.00 58.61
高 18 鰭ヶ崎２号補助幹線_500-600 100 13.97 34.00 20.00 4.62 0.00 20.00 0.00 58.59
高 19 若葉台・三輪野山１号補助幹線_400-600 200 12.12 29.50 0.00 10.38 5.00 20.00 10.00 57.51
高 20 南流山・芝崎幹線_1000-1100 100 14.38 35.00 0.00 8.08 5.00 20.00 10.00 57.46
中 21 若葉台・三輪野山１号補助幹線_1200-1400 200 18.29 44.50 0.00 8.65 0.00 20.00 10.00 56.94
中 22 鰭ヶ崎２号補助幹線_600-745 145 12.29 29.90 20.00 4.62 0.00 20.00 0.00 56.90
中 23 南流山・平和台駅前１号補助幹線_400-500 100 11.51 28.00 0.00 10.38 5.00 20.00 10.00 56.89
中 24 平和台・古間木１号補助幹線_0-100 100 9.04 22.00 0.00 12.69 5.00 20.00 10.00 56.73
中 25 平和台・古間木１号補助幹線_900-1000 100 11.10 27.00 0.00 10.38 5.00 20.00 10.00 56.48
中 26 思井・鰭ヶ崎幹線_800-900 100 21.37 52.00 0.00 4.62 0.00 20.00 10.00 55.99
中 27 南流山・芝崎幹線_2100-2200 100 11.92 29.00 0.00 8.08 5.00 20.00 10.00 54.99
中 28 西初石・上新宿１号補助幹線_0-200 200 14.59 35.50 0.00 10.38 0.00 20.00 10.00 54.97
中 29 江戸川台西口駅前１号補助幹線_0-200 200 8.42 20.50 0.00 11.54 5.00 20.00 10.00 54.96
中 30 三輪野山・東初石１号補助幹線_1700-1900 200 9.25 22.50 0.00 10.38 5.00 20.00 10.00 54.63
中 31 南流山・芝崎幹線_1300-1400 100 10.68 26.00 0.00 8.08 5.00 20.00 10.00 53.76
中 32 流山１号補助幹線_0-100 100 9.04 22.00 0.00 13.85 0.00 20.00 10.00 52.89
中 33 流山・下花輪１号補助幹線_1900-2000 100 9.86 24.00 0.00 12.69 0.00 20.00 10.00 52.56
中 34 平和台・思井１号補助幹線_600-700 100 8.63 21.00 0.00 13.85 0.00 20.00 10.00 52.48
中 35 南流山・平和台駅前１号補助幹線_200-300 100 9.04 22.00 0.00 8.08 5.00 20.00 10.00 52.12
中 36 平和台・思井１号補助幹線_300-400 100 8.22 20.00 0.00 13.85 0.00 20.00 10.00 52.07
中 37 富士見台・江戸川台東１号補助幹線_0-200 200 9.45 23.00 0.00 7.50 5.00 20.00 10.00 51.95
中 38 南流山１号幹線_200-300 100 11.92 29.00 0.00 9.23 0.00 20.00 10.00 51.15
中 39 平和台・思井１号補助幹線_1000-1100 100 30.00 73.00 0.00 10.38 0.00 0.00 10.00 50.38
中 40 江戸川台東・東初石２号補助幹線_700-900 200 11.10 27.00 0.00 9.23 0.00 20.00 10.00 50.33
中 41 加・三輪野山幹線_600-700 100 9.45 23.00 0.00 10.38 0.00 20.00 10.00 49.84
中 42 江戸川台西・西初石１号補助幹線_900-1000 100 15.21 37.00 0.00 4.62 0.00 20.00 10.00 49.82
中 43 流山・下花輪１号補助幹線_400-500 100 9.04 22.00 0.00 9.23 0.00 20.00 10.00 48.27
中 44 南流山１号幹線_700-800 100 12.33 30.00 0.00 5.77 0.00 20.00 10.00 48.10
中 45 若葉台・三輪野山１号補助幹線_1600-1700 100 9.45 23.00 0.00 8.08 0.00 20.00 10.00 47.53
中 45 東深井２号補助幹線_100-200 100 9.45 23.00 0.00 8.08 0.00 20.00 10.00 47.53
中 47 江戸川台東・東初石２号補助幹線_2100-2200 100 10.27 25.00 0.00 5.77 0.00 20.00 10.00 46.04
中 48 古間木・野々下１号補助幹線_1300-1500 200 15.41 37.50 0.00 5.19 5.00 20.00 0.00 45.60
中 49 南・東深井１号幹線_3500-3600 100 8.63 21.00 0.00 6.92 0.00 20.00 10.00 45.55
中 50 美田幹線_0-100 100 9.86 24.00 0.00 4.62 0.00 20.00 10.00 44.48
低 51 名都借・松ヶ丘２号補助幹線_0-200 200 9.45 23.00 0.00 9.81 5.00 20.00 0.00 44.26
低 52 平和台・古間木１号補助幹線_2100-2200 100 20.96 51.00 0.00 8.08 5.00 0.00 10.00 44.04
低 53 古間木・野々下１号補助幹線_1700-1900 200 17.88 43.50 0.00 1.15 5.00 20.00 0.00 44.03
低 54 名都借・松ヶ丘２号補助幹線_200-300 100 8.22 20.00 0.00 10.38 5.00 20.00 0.00 43.60
低 55 古間木・野々下１号補助幹線_1500-1700 200 13.56 33.00 0.00 3.46 5.00 20.00 0.00 42.02
低 56 市野谷１号補助幹線_0-100 100 14.79 36.00 0.00 6.92 0.00 20.00 0.00 41.72
低 57 前ヶ崎１号補助幹線_0-155 155 20.83 50.68 0.00 5.77 5.00 0.00 10.00 41.60
低 58 野々下・芝崎１号補助幹線_1300-1400 100 18.49 45.00 0.00 8.08 5.00 0.00 10.00 41.57
低 59 前ヶ崎３号補助幹線_1600-1800 200 17.88 43.50 0.00 8.65 5.00 0.00 10.00 41.53
低 60 平和台・思井１号補助幹線_800-1000 200 21.58 52.50 0.00 9.81 0.00 0.00 10.00 41.38
低 61 向小金２号補助幹線_200-300 100 11.92 29.00 0.00 9.23 0.00 20.00 0.00 41.15
低 62 大畔１号補助幹線_0-100 100 21.78 53.00 0.00 9.23 0.00 0.00 10.00 41.01
低 63 松ヶ丘４号補助幹線_0-100 100 13.15 32.00 0.00 6.92 0.00 20.00 0.00 40.07
低 64 向小金２号補助幹線_0-200 200 9.86 24.00 0.00 9.23 0.00 20.00 0.00 39.09
低 65 前ヶ崎・向小金１号補助幹線_600-735 135 10.08 24.52 0.00 8.93 0.00 20.00 0.00 39.01
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表 ５-5 総合評価結果（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優
先
度

順
位

ブロックID
延長
（m）

路面性状
調査結果
に関する
総合評価点
①－１

【参考】
平均

ひび割れ率
（％）

道路管理者
判断による
総合評価点
①－２

主要施設
アクセス
に関する
総合評価点

②

バス路線
に関する
総合評価点

③

DID地区
に関する
総合評価点

④

車道幅員
に関する
総合評価点

⑤

総合評価点
①～⑤計

最高
30点

最高
20点

最高
15点

最高
5点

最高
20点

最高
10点

最高
100点

低 66 古間木・野々下１号補助幹線_1900-2080 180 13.29 32.33 0.00 0.00 5.00 20.00 0.00 38.29
低 67 東深井・西深井１号補助幹線_200-400 200 11.92 29.00 0.00 6.35 0.00 20.00 0.00 38.26
低 68 西初石・十太夫１号補助幹線_1700-1900 200 12.33 30.00 0.00 5.77 0.00 20.00 0.00 38.10
低 69 野々下・芝崎１号補助幹線_1400-1595 195 17.82 43.36 0.00 5.18 5.00 0.00 10.00 38.00
低 70 南流山・芝崎幹線_1500-1600 100 16.03 39.00 0.00 6.92 5.00 0.00 10.00 37.95
低 71 若葉台・三輪野山１号補助幹線_800-1000 200 12.33 30.00 0.00 10.38 5.00 0.00 10.00 37.71
低 72 松ヶ丘３号補助幹線_100-210 110 9.45 23.00 0.00 8.18 0.00 20.00 0.00 37.63
低 73 前ヶ崎２号補助幹線_1700-1800 100 11.51 28.00 0.00 5.77 0.00 20.00 0.00 37.28
低 74 平和台・古間木１号補助幹線_1700-1900 200 12.95 31.50 0.00 9.23 5.00 0.00 10.00 37.18
低 75 小屋・西深井１号補助幹線_400-600 200 17.47 42.50 0.00 4.62 5.00 0.00 10.00 37.08
低 76 三輪野山・東初石１号補助幹線_1100-1300 200 12.53 30.50 0.00 8.65 5.00 0.00 10.00 36.19
低 77 名都借１号補助幹線_0-100 100 15.62 38.00 0.00 10.38 0.00 0.00 10.00 36.00
低 78 西深井１号補助幹線_100-200 100 9.04 22.00 0.00 6.92 0.00 20.00 0.00 35.96
低 78 東深井・西深井２号補助幹線_0-100 100 9.04 22.00 0.00 6.92 0.00 20.00 0.00 35.96
低 80 平和台・思井１号補助幹線_1100-1270 170 15.57 37.88 0.00 10.38 0.00 0.00 10.00 35.95
低 81 東深井・西深井１号補助幹線_0-200 200 10.07 24.50 0.00 5.77 0.00 20.00 0.00 35.84
低 82 野々下７号補助幹線_0-100 100 12.74 31.00 0.00 8.08 5.00 0.00 10.00 35.82
低 83 三輪野山・東初石１号補助幹線_1500-1600 100 9.04 22.00 0.00 11.54 5.00 0.00 10.00 35.58
低 84 西初石・十太夫１号補助幹線_1900-2060 160 9.76 23.75 0.00 5.77 0.00 20.00 0.00 35.53
低 85 前ヶ崎３号補助幹線_900-1000 100 13.56 33.00 0.00 6.92 5.00 0.00 10.00 35.48
低 86 駒木・美田１号補助幹線_300-400 100 11.92 29.00 0.00 3.46 0.00 20.00 0.00 35.38
低 87 平和台・古間木１号補助幹線_1900-2100 200 14.38 35.00 0.00 5.77 5.00 0.00 10.00 35.15
低 88 三輪野山・東初石１号補助幹線_500-600 100 13.15 32.00 0.00 6.92 5.00 0.00 10.00 35.07
低 89 小屋・西深井１号補助幹線_600-800 200 13.77 33.50 0.00 5.77 5.00 0.00 10.00 34.54
低 90 野々下・長崎１号補助幹線_400-500 100 8.63 21.00 0.00 5.77 0.00 20.00 0.00 34.40
低 91 西初石・市野谷１号補助幹線_0-100 100 13.97 34.00 0.00 10.38 0.00 0.00 10.00 34.36
低 92 駒木・美田１号補助幹線_0-100 100 10.68 26.00 0.00 3.46 0.00 20.00 0.00 34.15
低 93 三郷・上新宿１号補助幹線_200-300 100 16.03 39.00 0.00 8.08 0.00 0.00 10.00 34.10
低 94 古間木・野々下１号補助幹線_1100-1300 200 8.84 21.50 0.00 5.19 0.00 20.00 0.00 34.03
低 95 大畔１号補助幹線_100-280 180 15.89 38.67 0.00 8.08 0.00 0.00 10.00 33.97
低 96 野々下２号補助幹線_0-100 100 9.86 24.00 0.00 3.46 0.00 20.00 0.00 33.32
低 97 前ヶ崎３号補助幹線_600-700 100 11.10 27.00 0.00 6.92 5.00 0.00 10.00 33.02
低 97 名都借１号補助幹線_900-1000 100 11.10 27.00 0.00 6.92 5.00 0.00 10.00 33.02
低 99 三輪野山・東初石１号補助幹線_1300-1400 100 8.63 21.00 0.00 9.23 5.00 0.00 10.00 32.86
低 99 前ヶ崎３号補助幹線_200-300 100 8.63 21.00 0.00 9.23 5.00 0.00 10.00 32.86
低 101 三輪野山・東初石１号補助幹線_800-1000 200 9.45 23.00 0.00 8.08 5.00 0.00 10.00 32.53
低 102 東深井・西深井１号補助幹線_600-800 200 28.56 69.50 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00 32.02
低 103 野々下・芝崎１号補助幹線_700-800 100 13.56 33.00 0.00 8.08 0.00 0.00 10.00 31.64
低 104 名都借１号補助幹線_700-800 100 9.45 23.00 0.00 6.92 5.00 0.00 10.00 31.38
低 105 若葉台・三輪野山１号補助幹線_1000-1100 100 10.68 26.00 0.00 10.38 0.00 0.00 10.00 31.07
低 106 小屋・西深井１号補助幹線_1000-1200 200 10.27 25.00 0.00 5.77 5.00 0.00 10.00 31.04
低 107 南流山・芝崎幹線_4000-4120 120 12.81 31.17 0.00 8.08 0.00 0.00 10.00 30.89
低 108 流山・下花輪１号補助幹線_2500-2655 155 12.90 31.39 0.00 6.92 0.00 0.00 10.00 29.82
低 109 思井・鰭ヶ崎幹線_100-200 100 9.86 24.00 0.00 4.62 5.00 0.00 10.00 29.48
低 110 小屋・西深井１号補助幹線_1400-1500 100 11.92 29.00 0.00 6.92 0.00 0.00 10.00 28.84
低 111 三郷・上新宿１号補助幹線_0-200 200 10.48 25.50 0.00 8.08 0.00 0.00 10.00 28.56
低 112 西初石・市野谷１号補助幹線_600-800 200 15.00 36.50 0.00 3.46 0.00 0.00 10.00 28.46
低 113 小屋・西深井１号補助幹線_1600-1800 200 11.92 29.00 0.00 6.35 0.00 0.00 10.00 28.26
低 114 西初石・十太夫１号補助幹線_400-530 130 23.01 56.00 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00 27.63
低 115 美原・西深井１号補助幹線_600-800 200 18.29 44.50 0.00 8.08 0.00 0.00 0.00 26.36
低 116 駒木台　２号補助幹線_500-600 100 13.97 34.00 0.00 2.31 0.00 0.00 10.00 26.28
低 117 前ヶ崎４号補助幹線_0-180 180 18.13 44.11 0.00 8.08 0.00 0.00 0.00 26.20
低 118 西初石・市野谷１号補助幹線_415-600 185 12.17 29.62 0.00 3.46 0.00 0.00 10.00 25.63
低 119 中野久木・平方２号補助幹線_200-300 100 10.68 26.00 0.00 9.23 5.00 0.00 0.00 24.92
低 120 小屋・西深井１号補助幹線_1900-2000 100 9.04 22.00 0.00 5.77 0.00 0.00 10.00 24.81
低 121 中野久木・平方２号補助幹線_0-100 100 9.04 22.00 0.00 10.38 5.00 0.00 0.00 24.43
低 122 古間木・野々下１号補助幹線_200-400 200 11.30 27.50 0.00 8.08 5.00 0.00 0.00 24.38
低 123 中野久木・平方２号補助幹線_400-500 100 12.33 30.00 0.00 6.92 5.00 0.00 0.00 24.25
低 124 美原・西深井１号補助幹線_400-600 200 15.00 36.50 0.00 9.23 0.00 0.00 0.00 24.23
低 125 流山・下花輪１号補助幹線_0-100 100 9.04 22.00 0.00 4.62 0.00 0.00 10.00 23.66
低 126 古間木・野々下１号補助幹線_500-700 200 16.64 40.50 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 23.57
低 127 前ヶ崎５号補助幹線_100-200 100 15.21 37.00 0.00 8.08 0.00 0.00 0.00 23.28
低 128 市野谷２号補助幹線_400-500 100 17.26 42.00 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 23.03
低 129 中野久木・江戸川台西１号補助幹線_0-100 100 10.27 25.00 0.00 12.69 0.00 0.00 0.00 22.97
低 130 古間木・野々下１号補助幹線_0-200 200 9.86 24.00 0.00 8.08 5.00 0.00 0.00 22.94
低 131 中野久木・平方２号補助幹線_700-800 100 18.08 44.00 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00 22.70
低 132 東深井・西深井１号補助幹線_400-600 200 17.67 43.00 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 21.71
低 133 木１号補助幹線_400-600 200 19.32 47.00 0.00 2.31 0.00 0.00 0.00 21.62
低 134 中野久木・平方２号補助幹線_800-955 155 17.11 41.65 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 21.32
低 135 小屋・西深井１号補助幹線_2800-2900 100 8.63 21.00 0.00 2.31 0.00 0.00 10.00 20.94
低 136 東初石・十太夫１号補助幹線_0-100 100 13.97 34.00 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 20.90
低 136 古間木・野々下１号補助幹線_800-900 100 13.97 34.00 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 20.90
低 138 前ヶ崎２号補助幹線_200-400 200 9.25 22.50 0.00 5.77 5.00 0.00 0.00 20.02
低 139 中野久木・平方１号補助幹線_300-400 100 10.68 26.00 0.00 9.23 0.00 0.00 0.00 19.92
低 140 美原・西深井１号補助幹線_800-900 100 16.44 40.00 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00 19.90
低 141 西深井１号補助幹線_300-400 100 12.74 31.00 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 19.66
低 142 中１号補助幹線_0-200 200 11.10 27.00 0.00 8.08 0.00 0.00 0.00 19.17
低 142 前ヶ崎２号補助幹線_500-700 200 11.10 27.00 0.00 8.08 0.00 0.00 0.00 19.17
低 144 市野谷２号補助幹線_200-400 200 13.15 32.00 0.00 5.19 0.00 0.00 0.00 18.34
低 145 平方１号補助幹線_0-100 100 9.45 23.00 0.00 8.08 0.00 0.00 0.00 17.53
低 146 東深井・西深井１号補助幹線_800-1000 200 13.97 34.00 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00 17.43
低 147 野々下６号補助幹線_0-100 100 12.74 31.00 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00 17.36
低 148 木１号補助幹線_600-705 105 15.03 36.57 0.00 2.31 0.00 0.00 0.00 17.34
低 149 東深井・西深井２号補助幹線_500-600 100 10.27 25.00 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 17.20
低 150 東深井・西深井２号補助幹線_600-800 200 12.33 30.00 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 16.37
低 151 東深井・西深井１号補助幹線_1000-1200 200 15.00 36.50 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00 16.15
低 152 東深井・西深井２号補助幹線_800-920 120 9.66 23.50 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00 13.12
低 153 東深井・西深井１号補助幹線_1200-1300 100 9.45 23.00 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00 10.61
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第６章.今後の補修箇所の整理 

補修が必要な面積と補修単価をもとに、ブロックの補修費用を算出した。 

 

６―１ 補修費用の算出 

(１)補修単価の設定 

ひび割れの損傷が卓越している場合は『切削オーバーレイ（一層）または二層打換

え』を行い、ひび割れの損傷かつ“わだち掘れが 15mm以上”の場合は、路盤にも損

傷が及んでいる状況と想定し『全層打換え』を行うものとした。 

舗装補修の施工単価は、流山市で使用している積算単価を使用した。この単価は、

取壊し費・撤去費・運搬費、諸経費等を含む金額である。 

 

【幹線道路】 

①切削オーバーレイ（一層） ： 6,000円/㎡ 

②二層打換え ： 10,000円/㎡ 

③全層打換え ： 16,000円/㎡ 

 

【生活道路】 

①表層打換え ： 6,000円/㎡ 

②全層打換え ： 12,000円/㎡ 

 

なお、幹線道路の“切削オーバーレイ（一層）”と“二層打換”は、過去の補修履

歴より、概ね90：10の割合で実施されていることを考慮し、“切削オーバーレイ（一

層）”と“二層打換”の単価の加重平均値を用いた。 

○“切削オーバーレイ（一層）”と“二層打換”単価の加重平均値 

：6,000 × 90％ ＋ 10,000 × 10％ ＝ 6,400円/㎡ 

 

(２)補修費用の算出 

ブロック別の補修費用は、ブロックの延長と車道幅員よりブロック面積を算出し、

これに単価を乗じて算出した。 
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６―２ 優先順位の評価結果 

総合評価結果をもとに、舗装補修優先順位をリスト化した。その結果を次ページ以

降の一覧表に示す。併せて、補修箇所の位置図を作成した。 
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表 ６-1 優先順位（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優
先
度

順
位

ブロックID
総合
評価点

わだち掘れ
15mm以上

延長
（m）

車道
幅員
（m）

面積
（㎡）

路線区分
補修単価
（円/㎡）

ブロック毎の
補修費用
（円）

高 1 野々下３号補助幹線_400-500 81.97 0 100 7.2 720 幹線道路 6,400 4,608,000
高 2 西初石幹線_500-700 81.70 0 200 6.0 1,200 幹線道路 6,400 7,680,000
高 3 江戸川台東・東深井１号補助幹線_400-600 76.73 0 200 5.6 1,112 幹線道路 6,400 7,116,800
高 4 野々下３号補助幹線_200-400 74.36 0 200 7.2 1,440 幹線道路 6,400 9,216,000
高 5 江戸川台東・東深井１号補助幹線_1300-1400 73.68 0 100 5.6 556 幹線道路 6,400 3,558,400
高 6 東深井・江戸川台西幹線_1300-1400 73.46 0 100 6.5 647 生活道路 6,000 3,882,000
高 7 南流山２号補助幹線_100-200 72.45 0 100 6.0 600 生活道路 6,000 3,600,000
高 8 南流山２号補助幹線_500-600 66.38 0 100 6.0 600 生活道路 6,000 3,600,000
高 9 若葉台・三輪野山１号補助幹線_600-800 64.94 0 200 5.6 1,120 幹線道路 6,400 7,168,000
高 10 三輪野山・東初石１号補助幹線_300-500 63.62 1 200 6.9 1,380 幹線道路 16,000 22,080,000
高 11 西初石・上新宿１号補助幹線_200-330 61.69 0 130 6.6 853 生活道路 6,000 5,116,800
高 12 平和台・古間木１号補助幹線_700-900 61.46 0 200 6.0 1,200 幹線道路 6,400 7,680,000
高 13 加・三輪野山幹線_100-300 60.36 0 200 10.2 2,048 生活道路 6,000 12,288,000
高 14 若葉台・三輪野山１号補助幹線_1400-1600 59.86 0 200 5.6 1,120 幹線道路 6,400 7,168,000
高 15 美原区画２８号線_0-200 59.18 0 200 6.0 1,200 生活道路 6,000 7,200,000
高 16 平和台・古間木１号補助幹線_200-300 59.04 0 100 6.0 600 幹線道路 6,400 3,840,000
高 17 三輪野山・東初石１号補助幹線_2100-2200 58.61 0 100 6.9 690 幹線道路 6,400 4,416,000
高 18 鰭ヶ崎２号補助幹線_500-600 58.59 0 100 5.0 498 生活道路 6,000 2,988,000
高 19 若葉台・三輪野山１号補助幹線_400-600 57.51 0 200 5.6 1,120 幹線道路 6,400 7,168,000
高 20 南流山・芝崎幹線_1000-1100 57.46 0 100 6.2 618 幹線道路 6,400 3,955,200
中 21 若葉台・三輪野山１号補助幹線_1200-1400 56.94 0 200 5.6 1,120 幹線道路 6,400 7,168,000
中 22 鰭ヶ崎２号補助幹線_600-745 56.90 0 145 5.0 722 生活道路 6,000 4,332,600
中 23 南流山・平和台駅前１号補助幹線_400-500 56.89 0 100 7.0 698 幹線道路 6,400 4,467,200
中 24 平和台・古間木１号補助幹線_0-100 56.73 0 100 6.0 600 幹線道路 6,400 3,840,000
中 25 平和台・古間木１号補助幹線_900-1000 56.48 0 100 6.0 600 幹線道路 6,400 3,840,000
中 26 思井・鰭ヶ崎幹線_800-900 55.99 0 100 8.5 853 生活道路 6,000 5,118,000
中 27 南流山・芝崎幹線_2100-2200 54.99 0 100 6.2 618 幹線道路 6,400 3,955,200
中 28 西初石・上新宿１号補助幹線_0-200 54.97 0 200 6.6 1,312 生活道路 6,000 7,872,000
中 29 江戸川台西口駅前１号補助幹線_0-200 54.96 0 200 6.0 1,200 幹線道路 6,400 7,680,000
中 30 三輪野山・東初石１号補助幹線_1700-1900 54.63 1 200 6.9 1,380 幹線道路 16,000 22,080,000
中 31 南流山・芝崎幹線_1300-1400 53.76 0 100 6.2 618 幹線道路 6,400 3,955,200
中 32 流山１号補助幹線_0-100 52.89 0 100 7.4 741 生活道路 6,000 4,446,000
中 33 流山・下花輪１号補助幹線_1900-2000 52.56 0 100 6.5 653 幹線道路 6,400 4,179,200
中 34 平和台・思井１号補助幹線_600-700 52.48 0 100 5.9 589 生活道路 6,000 3,534,000
中 35 南流山・平和台駅前１号補助幹線_200-300 52.12 0 100 7.0 698 幹線道路 6,400 4,467,200
中 36 平和台・思井１号補助幹線_300-400 52.07 0 100 5.9 589 生活道路 6,000 3,534,000
中 37 富士見台・江戸川台東１号補助幹線_0-200 51.95 0 200 5.6 1,128 幹線道路 6,400 7,219,200
中 38 南流山１号幹線_200-300 51.15 0 100 10.8 1,083 生活道路 6,000 6,498,000
中 39 平和台・思井１号補助幹線_1000-1100 50.38 1 100 5.9 589 生活道路 12,000 7,068,000
中 40 江戸川台東・東初石２号補助幹線_700-900 50.33 0 200 6.0 1,200 生活道路 6,000 7,200,000
中 41 加・三輪野山幹線_600-700 49.84 0 100 10.2 1,024 生活道路 6,000 6,144,000
中 42 江戸川台西・西初石１号補助幹線_900-1000 49.82 0 100 6.2 622 生活道路 6,000 3,732,000
中 43 流山・下花輪１号補助幹線_400-500 48.27 0 100 6.5 653 幹線道路 6,400 4,179,200
中 44 南流山１号幹線_700-800 48.10 0 100 10.8 1,083 生活道路 6,000 6,498,000
中 45 若葉台・三輪野山１号補助幹線_1600-1700 47.53 0 100 5.6 560 幹線道路 6,400 3,584,000
中 45 東深井２号補助幹線_100-200 47.53 0 100 6.4 640 幹線道路 6,400 4,096,000
中 47 江戸川台東・東初石２号補助幹線_2100-2200 46.04 0 100 6.0 600 生活道路 6,000 3,600,000
中 48 古間木・野々下１号補助幹線_1300-1500 45.60 0 200 5.3 1,058 生活道路 6,000 6,348,000
中 49 南・東深井１号幹線_3500-3600 45.55 0 100 6.8 683 幹線道路 6,400 4,371,200
中 50 美田幹線_0-100 44.48 0 100 15.0 1,499 生活道路 6,000 8,994,000
低 51 名都借・松ヶ丘２号補助幹線_0-200 44.26 0 200 4.9 982 生活道路 6,000 5,892,000
低 52 平和台・古間木１号補助幹線_2100-2200 44.04 0 100 6.0 600 幹線道路 6,400 3,840,000
低 53 古間木・野々下１号補助幹線_1700-1900 44.03 0 200 5.3 1,058 生活道路 6,000 6,348,000
低 54 名都借・松ヶ丘２号補助幹線_200-300 43.60 0 100 4.9 491 生活道路 6,000 2,946,000
低 55 古間木・野々下１号補助幹線_1500-1700 42.02 0 200 5.3 1,058 生活道路 6,000 6,348,000
低 56 市野谷１号補助幹線_0-100 41.72 0 100 4.2 416 生活道路 6,000 2,496,000
低 57 前ヶ崎１号補助幹線_0-155 41.60 0 155 6.2 953 生活道路 6,000 5,719,500
低 58 野々下・芝崎１号補助幹線_1300-1400 41.57 0 100 6.5 646 生活道路 6,000 3,876,000
低 59 前ヶ崎３号補助幹線_1600-1800 41.53 0 200 6.1 1,210 生活道路 6,000 7,260,000
低 60 平和台・思井１号補助幹線_800-1000 41.38 1 200 5.9 1,178 生活道路 12,000 14,136,000
低 61 向小金２号補助幹線_200-300 41.15 0 100 4.2 416 生活道路 6,000 2,496,000
低 62 大畔１号補助幹線_0-100 41.01 0 100 11.0 1,103 生活道路 6,000 6,618,000
低 63 松ヶ丘４号補助幹線_0-100 40.07 0 100 4.8 478 生活道路 6,000 2,868,000
低 64 向小金２号補助幹線_0-200 39.09 0 200 4.2 832 生活道路 6,000 4,992,000
低 65 前ヶ崎・向小金１号補助幹線_600-735 39.01 0 135 4.7 635 生活道路 6,000 3,807,000
低 66 古間木・野々下１号補助幹線_1900-2080 38.29 0 180 5.3 952 生活道路 6,000 5,713,200
低 67 東深井・西深井１号補助幹線_200-400 38.26 0 200 3.7 734 生活道路 6,000 4,404,000
低 68 西初石・十太夫１号補助幹線_1700-1900 38.10 0 200 4.5 892 生活道路 6,000 5,352,000
低 69 野々下・芝崎１号補助幹線_1400-1595 38.00 0 195 6.5 1,260 生活道路 6,000 7,558,200
低 70 南流山・芝崎幹線_1500-1600 37.95 1 100 6.2 618 幹線道路 16,000 9,888,000
低 71 若葉台・三輪野山１号補助幹線_800-1000 37.71 0 200 5.6 1,120 幹線道路 6,400 7,168,000
低 72 松ヶ丘３号補助幹線_100-210 37.63 0 110 5.5 604 生活道路 6,000 3,623,400
低 73 前ヶ崎２号補助幹線_1700-1800 37.28 0 100 4.4 440 生活道路 6,000 2,640,000
低 74 平和台・古間木１号補助幹線_1700-1900 37.18 0 200 6.0 1,200 幹線道路 6,400 7,680,000
低 75 小屋・西深井１号補助幹線_400-600 37.08 0 200 6.2 1,230 生活道路 6,000 7,380,000
低 76 三輪野山・東初石１号補助幹線_1100-1300 36.19 0 200 6.9 1,380 幹線道路 6,400 8,832,000
低 77 名都借１号補助幹線_0-100 36.00 0 100 5.8 577 生活道路 6,000 3,462,000
低 78 西深井１号補助幹線_100-200 35.96 0 100 2.8 280 生活道路 6,000 1,680,000
低 78 東深井・西深井２号補助幹線_0-100 35.96 0 100 3.4 336 生活道路 6,000 2,016,000
低 80 平和台・思井１号補助幹線_1100-1270 35.95 1 170 5.9 1,001 生活道路 12,000 12,015,600
低 81 東深井・西深井１号補助幹線_0-200 35.84 0 200 3.7 734 生活道路 6,000 4,404,000
低 82 野々下７号補助幹線_0-100 35.82 0 100 7.2 720 生活道路 6,000 4,320,000
低 83 三輪野山・東初石１号補助幹線_1500-1600 35.58 0 100 6.9 690 幹線道路 6,400 4,416,000
低 84 西初石・十太夫１号補助幹線_1900-2060 35.53 0 160 4.5 714 生活道路 6,000 4,281,600
低 85 前ヶ崎３号補助幹線_900-1000 35.48 0 100 6.1 605 生活道路 6,000 3,630,000
低 86 駒木・美田１号補助幹線_300-400 35.38 0 100 3.7 374 生活道路 6,000 2,244,000
低 87 平和台・古間木１号補助幹線_1900-2100 35.15 0 200 6.0 1,200 幹線道路 6,400 7,680,000
低 88 三輪野山・東初石１号補助幹線_500-600 35.07 0 100 6.9 690 幹線道路 6,400 4,416,000
低 89 小屋・西深井１号補助幹線_600-800 34.54 0 200 6.2 1,230 生活道路 6,000 7,380,000
低 90 野々下・長崎１号補助幹線_400-500 34.40 0 100 5.0 500 生活道路 6,000 3,000,000

流山市 舗装補修優先順位の整理 
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表 ６-2 優先順位（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の結果による優先順位の位置図を次ページに示す。 

 

優
先
度

順
位

ブロックID
総合
評価点

わだち掘れ
15mm以上

延長
（m）

車道
幅員
（m）

面積
（㎡）

路線区分
補修単価
（円/㎡）

ブロック毎の
補修費用
（円）

低 91 西初石・市野谷１号補助幹線_0-100 34.36 0 100 6.0 600 生活道路 6,000 3,600,000
低 92 駒木・美田１号補助幹線_0-100 34.15 1 100 3.7 374 生活道路 12,000 4,488,000
低 93 三郷・上新宿１号補助幹線_200-300 34.10 0 100 6.5 645 生活道路 6,000 3,870,000
低 94 古間木・野々下１号補助幹線_1100-1300 34.03 0 200 5.3 1,058 生活道路 6,000 6,348,000
低 95 大畔１号補助幹線_100-280 33.97 0 180 11.0 1,985 生活道路 6,000 11,912,400
低 96 野々下２号補助幹線_0-100 33.32 0 100 5.2 516 生活道路 6,000 3,096,000
低 97 前ヶ崎３号補助幹線_600-700 33.02 0 100 6.1 605 生活道路 6,000 3,630,000
低 97 名都借１号補助幹線_900-1000 33.02 0 100 5.8 577 生活道路 6,000 3,462,000
低 99 三輪野山・東初石１号補助幹線_1300-1400 32.86 0 100 6.9 690 幹線道路 6,400 4,416,000
低 99 前ヶ崎３号補助幹線_200-300 32.86 0 100 6.1 605 生活道路 6,000 3,630,000
低 101 三輪野山・東初石１号補助幹線_800-1000 32.53 0 200 6.9 1,380 幹線道路 6,400 8,832,000
低 102 東深井・西深井１号補助幹線_600-800 32.02 0 200 3.7 734 生活道路 6,000 4,404,000
低 103 野々下・芝崎１号補助幹線_700-800 31.64 0 100 6.5 646 生活道路 6,000 3,876,000
低 104 名都借１号補助幹線_700-800 31.38 0 100 5.8 577 生活道路 6,000 3,462,000
低 105 若葉台・三輪野山１号補助幹線_1000-1100 31.07 0 100 5.6 560 幹線道路 6,400 3,584,000
低 106 小屋・西深井１号補助幹線_1000-1200 31.04 1 200 6.2 1,230 生活道路 12,000 14,760,000
低 107 南流山・芝崎幹線_4000-4120 30.89 0 120 6.2 742 幹線道路 6,400 4,746,240
低 108 流山・下花輪１号補助幹線_2500-2655 29.82 0 155 6.5 1,012 幹線道路 6,400 6,477,760
低 109 思井・鰭ヶ崎幹線_100-200 29.48 0 100 8.5 853 生活道路 6,000 5,118,000
低 110 小屋・西深井１号補助幹線_1400-1500 28.84 0 100 6.2 615 生活道路 6,000 3,690,000
低 111 三郷・上新宿１号補助幹線_0-200 28.56 0 200 6.5 1,290 生活道路 6,000 7,740,000
低 112 西初石・市野谷１号補助幹線_600-800 28.46 0 200 6.0 1,200 生活道路 6,000 7,200,000
低 113 小屋・西深井１号補助幹線_1600-1800 28.26 0 200 6.2 1,230 生活道路 6,000 7,380,000
低 114 西初石・十太夫１号補助幹線_400-530 27.63 0 130 4.5 580 生活道路 6,000 3,478,800
低 115 美原・西深井１号補助幹線_600-800 26.36 0 200 3.8 754 生活道路 6,000 4,524,000
低 116 駒木台　２号補助幹線_500-600 26.28 0 100 6.2 623 生活道路 6,000 3,738,000
低 117 前ヶ崎４号補助幹線_0-180 26.20 0 180 3.9 695 生活道路 6,000 4,168,800
低 118 西初石・市野谷１号補助幹線_415-600 25.63 0 185 6.0 1,110 生活道路 6,000 6,660,000
低 119 中野久木・平方２号補助幹線_200-300 24.92 0 100 4.6 463 生活道路 6,000 2,778,000
低 120 小屋・西深井１号補助幹線_1900-2000 24.81 0 100 6.2 615 生活道路 6,000 3,690,000
低 121 中野久木・平方２号補助幹線_0-100 24.43 0 100 4.6 463 生活道路 6,000 2,778,000
低 122 古間木・野々下１号補助幹線_200-400 24.38 0 200 5.3 1,058 生活道路 6,000 6,348,000
低 123 中野久木・平方２号補助幹線_400-500 24.25 0 100 4.6 463 生活道路 6,000 2,778,000
低 124 美原・西深井１号補助幹線_400-600 24.23 0 200 3.8 754 生活道路 6,000 4,524,000
低 125 流山・下花輪１号補助幹線_0-100 23.66 0 100 6.5 653 幹線道路 6,400 4,179,200
低 126 古間木・野々下１号補助幹線_500-700 23.57 1 200 5.3 1,058 生活道路 12,000 12,696,000
低 127 前ヶ崎５号補助幹線_100-200 23.28 0 100 5.1 510 生活道路 6,000 3,060,000
低 128 市野谷２号補助幹線_400-500 23.03 0 100 2.6 255 生活道路 6,000 1,530,000
低 129 中野久木・江戸川台西１号補助幹線_0-100 22.97 0 100 5.4 539 生活道路 6,000 3,234,000
低 130 古間木・野々下１号補助幹線_0-200 22.94 0 200 5.3 1,058 生活道路 6,000 6,348,000
低 131 中野久木・平方２号補助幹線_700-800 22.70 0 100 4.6 463 生活道路 6,000 2,778,000
低 132 東深井・西深井１号補助幹線_400-600 21.71 0 200 3.7 734 生活道路 6,000 4,404,000
低 133 木１号補助幹線_400-600 21.62 0 200 3.9 786 生活道路 6,000 4,716,000
低 134 中野久木・平方２号補助幹線_800-955 21.32 0 155 4.6 718 生活道路 6,000 4,305,900
低 135 小屋・西深井１号補助幹線_2800-2900 20.94 0 100 6.2 615 生活道路 6,000 3,690,000
低 136 東初石・十太夫１号補助幹線_0-100 20.90 0 100 3.1 312 生活道路 6,000 1,872,000
低 136 古間木・野々下１号補助幹線_800-900 20.90 1 100 5.3 529 生活道路 12,000 6,348,000
低 138 前ヶ崎２号補助幹線_200-400 20.02 0 200 4.4 880 生活道路 6,000 5,280,000
低 139 中野久木・平方１号補助幹線_300-400 19.92 0 100 3.4 338 生活道路 6,000 2,028,000
低 140 美原・西深井１号補助幹線_800-900 19.90 1 100 3.8 377 生活道路 12,000 4,524,000
低 141 西深井１号補助幹線_300-400 19.66 0 100 2.8 280 生活道路 6,000 1,680,000
低 142 中１号補助幹線_0-200 19.17 0 200 2.2 442 生活道路 6,000 2,652,000
低 142 前ヶ崎２号補助幹線_500-700 19.17 0 200 4.4 880 生活道路 6,000 5,280,000
低 144 市野谷２号補助幹線_200-400 18.34 1 200 2.6 510 生活道路 12,000 6,120,000
低 145 平方１号補助幹線_0-100 17.53 0 100 5.1 511 生活道路 6,000 3,066,000
低 146 東深井・西深井１号補助幹線_800-1000 17.43 0 200 3.7 734 生活道路 6,000 4,404,000
低 147 野々下６号補助幹線_0-100 17.36 0 100 4.9 493 生活道路 6,000 2,958,000
低 148 木１号補助幹線_600-705 17.34 0 105 3.9 413 生活道路 6,000 2,475,900
低 149 東深井・西深井２号補助幹線_500-600 17.20 0 100 3.4 336 生活道路 6,000 2,016,000
低 150 東深井・西深井２号補助幹線_600-800 16.37 0 200 3.4 672 生活道路 6,000 4,032,000
低 151 東深井・西深井１号補助幹線_1000-1200 16.15 0 200 3.7 734 生活道路 6,000 4,404,000
低 152 東深井・西深井２号補助幹線_800-920 13.12 0 120 3.4 403 生活道路 6,000 2,419,200
低 153 東深井・西深井１号補助幹線_1200-1300 10.61 0 100 3.7 367 生活道路 6,000 2,202,000
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※当該ページから両面印刷を行うことにより、次ページ以降は見開きで、左側は『優先度評価と路線名』、右側は『優先度評価結果』を確認することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流山市 舗装補修優先度評価結果の図示 
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図 ６-1 優先度評価と路線名（流山市 北部） 

凡 例 

優先度「高」  1～ 20位 

優先度「中」 21～ 50位 

優先度「低」 51位以降 
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図 ６-2 優先度評価結果（流山市 北部） 

数値は総合評価の順位を示す 

凡 例 

優先度「高」  1～ 20位 

優先度「中」 21～ 50位 

優先度「低」 51位以降 
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図 ６-3 優先度評価と路線名（流山市 南東部） 

凡 例 

優先度「高」  1～ 20位 

優先度「中」 21～ 50位 

優先度「低」 51位以降 
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図 ６-4 優先度評価結果（流山市 南東部） 

数値は総合評価の順位を示す 

凡 例 

優先度「高」  1～ 20位 

優先度「中」 21～ 50位 

優先度「低」 51位以降 
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図 ６-5 優先度評価と路線名（流山市 南西部）

凡 例 

優先度「高」  1～ 20位 

優先度「中」 21～ 50位 

優先度「低」 51位以降 
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図 ６-6 優先度評価結果（流山市 南西部） 

数値は総合評価の順位を示す 

凡 例 

優先度「高」  1～ 20位 

優先度「中」 21～ 50位 

優先度「低」 51位以降 
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