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橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的 
 

修繕計画の背景 

 

■流山市には社会資本として 179 橋の管理橋梁があります。 

これらの多くは高度成長期以前または高度成長期直後に整備されたものであり、高齢

化が進んでいます。 

そして、近い将来架替えを迎える事が予想され、これらに対する維持・修繕・架替え

等に今後、多くの費用が必要となることが懸念されます。 

■そこで、流山市では平成 25 年度から「橋梁長寿命化修繕計画」を策定することで、よ

り計画的、効率的に橋梁の維持管理を行い、維持・修繕・架替えに係わる費用を縮減

し、合理的な維持管理の実現を目指しています。今後も、計画的かつ予防的な維持管

理を継続し、橋梁を長持ち（長寿命化）させ、安全性の確保と維持管理費用の抑制を

図ります。 

■流山市が管理する橋梁 179 橋を、橋梁長寿命化修繕計画策定の対象とします。 

 

管理橋梁数及び長寿命化修繕計画対象橋梁 

 幹線道路 補助幹線道路 その他市道 合 計 

全管理橋梁数 10 橋 22 橋 147 橋 179 橋

 うち H25 年度計画策定橋梁数 5 橋 5 橋 9 橋 19 橋

うち H29 年度計画策定橋梁数 7 橋 8 橋 85 橋 100 橋

うち R5 年度計画策定橋梁数 10 橋 22 橋 147 橋 179 橋

※平成 25 年度の計画策定では、橋長 15ｍ以上の 19 橋を対象としていましたが、道路

法改正に伴い、平成 29年度の計画策定では、橋長 2ｍ以上の道路橋並びに歩道橋の計

100 橋を対象としていました。今回令和 5年度の計画策定では、ボックスカルバート

を含む橋長 2ｍ以上の 179 橋を対象としています。 
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修繕計画の目的 

 

■橋梁長寿命化修繕計画の対象である 179 橋のうち、完成から 50 年を経過する高齢

化橋梁は 2024 年に 33％（59 橋）ですが、30 年後には約 93％（167 橋）となり、急

速に高齢化橋梁が増加します。 

■一般的な事後保全型（損傷が大きくなってから橋梁を補修する管理手法）で対応す

ると、30 年後には大規模な補修および架替えが必要になり、莫大な費用がかかりま

す。 

■このような背景から、引き続き予防保全型（計画的かつ予防的な維持管理手法）を

実施し、橋梁の長寿命化および維持管理にかかるコストの縮減を図ります。 
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 対象橋梁の点検  
 

損傷事例 

 

■橋梁点検で確認された代表的な損傷は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主桁：変形・欠損 

橋台：土砂流出 

 

主桁：破断 

 

支承：腐食 

 

伸縮装置：変形・欠損 防護柵：腐食 

～点検で確認された代表的な損傷～ 
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橋梁長寿命化修繕計画の基本方針 
 

 

 

 橋梁長寿命化修繕対策工事  
■全 179 橋の寿命を延ばし、将来の架け替え回数を減らす目的で、橋を構成する各部材

に合った工法を選定し、順次補修を実施します。 

 

【予防保全型対策の例】 

・主構部材：(鋼橋）従来より耐用年数が向上する塗装糸（ふっ素樹脂塗料）を使用する 

 ：（コンクリート橋）損傷が顕在化する前にひび割れ注入工で補修する 

・床  版：(鋼床版）損傷が顕在化する前に塗替塗装する 

：（コンクリート床版）損傷が顕在化する前にひび割れ注入工で補修する 

・支  承：(鋼製支承）金属溶射による耐用年数の向上、又はゴム支承への変更 

・伸縮装置：伸縮装置の非排水化、取替え容易な伸縮装置への変更 

・排水装置：日常の土砂詰まりの撤去 

 

■対策は、現時点での損傷状況や健全度に基づき計画したものであり、今後の点検結果

や新工法の開発、予算状況等を踏まえ順次見直しを行いながら、目的の達成を目指し

ます。 

 

事後保全型  

事後保全型は、部材の損傷が進行して機能が 

低下した段階で修繕する方法です。 

そのため、大規模な補修工事が必要になり、 

コストが莫大にかかります。 

予防保全型  

予防保全型は、部材の損傷が進行する前に 

対策を行うことで、短いサイクルで 

小規模な補修工事を行います。 

これにより、橋梁の長寿命化が可能になり、 

維持管理にかかるコストの縮減が図れます。 
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橋梁長寿命化修繕計画の効果 
 

■今後 50年間における予防保全と事後保全の維持管理コストを試算しました。 

 予防保全型による維持管理では約 140.1 億円、事後保全型では約 208.8 億円という結

果になりました。 

 

■予防保全型に転換することで、約 68.7 億円(33％)のコスト縮減効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 年毎の維持管理コストの試算結果 
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今後の管理方法 
 

■PDCA サイクルを導入し、継続的に橋梁長寿命化対策を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan：計画 

点検結果から流山市の実状に合わせた橋梁長寿命化修繕計画を策定します。 

Do：実施・実行 

立案した修繕計画をもとに、詳細調査、補修設計、修繕を実施します。 

Check：点検 

橋梁点検による損傷の進行状況の評価、補修した箇所の妥当性を確認するなど、前回の

状況と対比を行い、今後のより良い橋梁長寿命化修繕計画改善へ向け、検証を行いま

す。 

Action：反映・改善 

道路交通網の変化などによる架設環境の急激な変化や、補修技術の発展から、より効果

的な補修工法の導入など、必要に応じて橋梁長寿命化修繕計画の改善を行います。 

P 

D C 

A 

PDCA サイクル
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新技術等の活用方針 
 

■橋梁定期点検・調査や修繕工事等の実施では、「点検支援技術性能カタログ」や「NETIS（新

技術情報提供システム）」などの新技術や新材料の活用を積極的に検討します。採用にあ

たっては、従来技術に新技術等を加え比較検討し、新技術等の活用により、維持管理の効

率化やコスト縮減等の有効性を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集約化・撤去の方針 
 

■今後の人口減少及び土地利用の変化などの社会情勢や橋梁の利用状況及び健全度（老

朽化）の状況を踏まえ、迂回経路が確保可能な橋梁について、橋梁を利用する地域住

民の方々と合意形成を図りながら、集約化・撤去を検討します。 

 

 

費用の縮減に関する具体的な方針 
 

■今後の橋梁長寿命化修繕計画では、橋梁寿命 100 年を目標とした予防保全型の維持管

理を継続して行うことにより、修繕及び架替えに係る費用を抑制し、ライフサイクル

コストの縮減並びに予算の平準化に努めます。また、前述の「新技術等の活用方針」

や「集約化・撤去の方針」について検討し、事業の効率化やコスト縮減に努めます。 

■修繕については、中期計画の 10年間に補修を計画している 94橋に対して、補修新技

術の活用を積極的に検討し、令和 15 年度までに約 2 億 4 千万円のコスト縮減を目指

します。 

 

 

従来工法 
【低圧注入工法】 

新技術の活用事例

新工法 
【塗布・浸透型ひび割れ補修工法】
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修繕計画対象橋梁一覧 

 

 

 

健全
性

総合
評価

二次
部材

1 1 新深井新田橋 その他 1988 34.8 5.2 R2 I B B

2 2 南９号橋（南橋・北） その他 1991 61.7 5.2 R2 Ⅱ C1 B

3 3 南１０号橋（南橋・南） その他 1991 65.8 5.2 R2 I B B

4 4 三本松陸橋 その他 2017 26.0 5.1 R2 I B B

5 5 羽中橋（旧富士川１号橋） その他 2001 25.6 8.2 R2 I B B

6 6 鰭ケ崎橋 2級市道 1984 37.9 7.2 R2 I B C1

7 7 八木乃橋 2級市道 1987 37.6 12.8 R2 I B B

8 8 八木南橋 2級市道 1992 42.3 8.2 R2 I B B

9 9 おおたかの森橋 1級市道 2004 29.2 19.0 R2 I B B

10 10 富士川３号橋 2級市道 1995 27.0 11.1 R2 I B B

11 11 運河橋 1級市道 1976 74.1 12.8 R2 Ⅱ C1 C1

12 12 ふれあい橋 その他 1996 108.4 5.3 R2 Ⅱ C1 C1

13 13 富士見橋 1級市道 1992 39.9 18.1 R2 I B B

14 14 美田駒木橋 1級市道 2004 33.2 18.2 R2 I B B

15 15 西深井歩道橋 その他 1975 73.9 1.5 R2 I B B

16 16 鰭ケ崎陸橋 1級市道 1988 118.6 12.8 R3 I B C1

17 17 平和台跨線人道橋 その他 1973 68.7 2.9 R3 Ⅲ C2 C2

18 18 向小金新田歩道橋 その他 1970 55.5 2.7 R3 Ⅲ C2 C2

19 19 名都借跨線橋 2級市道 1971 118.2 4.9 R3 Ⅲ C2 C2

20 20 あんま橋 その他 1976 15.0 4.6 R3 Ⅱ C1 B

21 21 小谷橋 その他 1977 15.0 4.6 R3 Ⅱ C1 C1

22 22 富士橋 その他 1964 14.6 5.6 R3 Ⅱ C1 C1

23 23 花輪橋 その他 1974 14.6 4.7 R3 I B B

24 24 小屋４号橋 その他 1998 13.5 3.5 R3 Ⅱ C1 C1

25 25 下花輪１号橋 その他 1963 12.6 3.6 R3 I B B

26 26 中野久木５号橋 その他 1980 12.4 4.8 R3 Ⅱ C1 C1

27 27 南３号橋 その他 1974 12.4 4.6 R3 Ⅱ C1 C1

28 28 大橋 2級市道 1984 11.4 9.2 R3 I B C1

29 29 流山３号橋 その他 1977 9.3 5.0 R3 Ⅱ C1 C2

30 30 北５号橋 その他 1963 8.4 3.6 R3 Ⅲ C2 C1

31 31 流山６号橋 1級市道 1977 8.2 23.6 R3 I B B

32 32 平賀川７号橋 その他 1973 7.5 1.3 R3 Ⅱ C1 C2

33 33 神明堀９号橋 1級市道 2005 7.1 18.8 R3 I B B

34 34 流山１０号橋 その他 1977 7.1 6.5 R3 I B B

35 35 流山８号橋 その他 1977 7.1 11.0 R3 I B C1

36 36 流山７号橋 その他 1977 7.1 8.6 R3 I B C1

37 37 南流山人道橋 その他 1977 7.1 2.5 R3 I B B

38 38 流山５号橋 その他 1977 7.0 10.5 R3 I B C2

39 39 流山４号橋 その他 1977 6.9 10.5 R3 I B B

40 40 大畔１号橋 その他 1974 6.4 6.9 R3 Ⅱ C1 C1

41 41 前ヶ崎３号橋 その他 1977 6.3 6.6 R3 I B C1

42 42 中野久木９号橋 その他 1977 6.1 4.2 R3 I B C1

43 43 平方１４号橋 その他 2020 6.1 4.0 R3 I A A

44 44 中野久木４号橋 その他 1963 6.1 4.0 R3 I B A

45 45 小屋１号橋 その他 1963 6.0 3.9 R3 Ⅲ C2 C2

46 46 西深井１１号橋 その他 1991 6.0 6.1 R3 I B B

47 47 中野久木３号橋 その他 1963 6.0 4.0 R3 Ⅲ C2 C2

48 48 小屋３号橋 その他 1963 6.0 4.0 R3 Ⅱ C1 C2

49 49 北３号橋 その他 1963 6.0 3.9 R3 I B B

50 50 北４号橋 その他 1963 6.0 3.9 R3 I B B

点検結果

年度

判定区分架設年
(西暦)

道路
種別

委託
番号

処理
番号

橋梁名
橋長
(m)

幅員
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評価

二次
部材

51 51 中野久木８号橋 その他 1963 6.0 4.0 R3 Ⅲ C2 B

52 52 小屋２号橋 その他 1963 6.0 4.0 R3 Ⅱ C1 C2

53 53 平方７号橋 その他 1977 5.9 3.6 R3 Ⅱ C1 C1

54 54 平方６号橋 その他 1977 5.8 3.7 R3 Ⅲ C2 C1

55 55 中野久木７号橋 その他 2018 5.4 4.0 R3 I A A

56 56 流山２号橋 その他 1957 5.4 4.1 R3 Ⅱ C1 C1

57 57 平方５号橋 その他 1977 5.4 4.0 R3 Ⅲ C2 B

58 58 中野久木１０号橋 その他 2018 5.4 4.0 R3 I B B

59 59 平方１０号橋 その他 1967 5.3 3.8 R3 Ⅲ C2 C2

60 60 平方１２号橋 その他 1967 5.3 3.9 R3 Ⅲ C2 C2

61 61 平方１３号橋 その他 1967 5.3 3.8 R3 I B B

62 62 平方９号橋 その他 1967 5.3 3.8 R3 Ⅲ C2 B

63 63 平方８号橋 その他 1967 5.3 3.8 R3 Ⅲ C2 B

64 64 名都借４号橋 その他 1977 5.2 4.6 R4 I B B

65 65 名都借７号橋 その他 1977 5.2 6.7 R4 I B B

66 66 名都借２号橋 その他 1977 5.1 4.6 R4 I B B

67 67 平方１号橋 その他 1977 5.1 4.0 R4 Ⅲ C2 C1

68 68 平方１１号橋 その他 1977 5.1 4.0 R4 Ⅱ C1 C1

69 69 中野久木２号橋 その他 2018 5.1 4.0 R4 I A A

70 70 平方２号橋 その他 1977 5.0 4.0 R4 Ⅱ C1 B

71 71 中野久木６号橋 その他 2018 5.0 4.0 R4 I A A

72 72 平方３号橋 その他 1977 5.0 4.0 R4 Ⅲ C2 C1

73 73 平方４号橋 その他 1977 5.0 4.0 R4 Ⅱ C1 C1

74 74 中野久木１号橋 2級市道 1977 5.0 14.5 R4 Ⅱ C1 B

75 75 西深井２号橋 その他 1967 4.4 3.7 R4 Ⅲ C2 B

76 76 西深井８号橋 その他 1967 4.4 3.7 R4 Ⅱ C1 A

77 77 西深井９号橋 その他 1967 4.4 3.8 R4 Ⅱ C1 B

78 78 西深井３号橋 その他 1967 4.3 3.8 R4 Ⅲ C2 B

79 79 西深井１０号橋 その他 1967 4.3 3.8 R4 Ⅲ C2 B

80 80 美田１２号橋 その他 1967 4.2 5.0 R4 I B B

81 81 下花輪４号橋 その他 1992 4.0 4.0 R4 I B B

82 82 下花輪７号橋 その他 1977 4.0 4.0 R4 I B B

83 83 下花輪８号橋 その他 1977 4.0 4.0 R4 I B B

84 84 下花輪９号橋 その他 1977 4.0 4.0 R4 Ⅱ C1 B

85 85 下花輪１０号橋 その他 1977 4.0 4.0 R4 I B B

86 86 前ヶ崎７号橋 その他 1974 3.6 3.0 R4 I B B

87 87 野々下２丁目５号橋 その他 1967 3.2 3.8 R4 I B B

88 88 野々下２丁目６号橋 その他 1967 3.2 6.2 R4 I B A

89 89 野々下２丁目４号橋 その他 1967 3.1 6.1 R4 Ⅱ C1 B

90 90 下花輪５号橋 その他 1957 2.6 3.6 R4 Ⅱ C1 B

91 91 下花輪６号橋 その他 1957 2.6 3.6 R4 Ⅱ C1 C1

92 92 西深井６号橋 その他 1977 2.3 5.5 R4 I A A

93 93 西深井１２号橋 その他 1967 4.3 3.8 R4 Ⅱ C1 B

94 94 野々下２丁目２号橋 その他 1977 4.3 3.6 R4 I B B

95 95 名都借３号橋 その他 1977 6.0 4.6 R4 I B B

96 96 木６号橋 その他 1963 8.4 9.0 R4 I B C1

97 97 木８号橋 その他 2016 6.1 4.5 R4 I B A

98 98 南５号橋 その他 1988 3.8 4.0 R4 I B B

99 99 下花輪３号橋 その他 1992 3.6 5.1 R4 I B B

100 100-1 上貝塚１号橋① その他 1992 3.5 4.2 R4 I B A
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100 100-2 上貝塚１号橋② その他 1992 3.5 4.2 R4 I B B

101 101 南１１号橋 その他 1988 3.5 5.5 R4 I B A

102 102 南２号橋 その他 1992 3.4 8.0 R4 Ⅱ C1 B

103 103 南７号橋 その他 1988 3.4 8.0 R4 I B A

104 104 南８号橋 その他 1988 3.4 8.0 R4 Ⅱ C1 B

105 105 谷１号橋 その他 1988 3.4 7.1 R4 I B A

106 106-1 桐ヶ谷１号橋① その他 1988 3.4 5.0 R4 I A A

106 106-2 桐ヶ谷１号橋② その他 1988 3.4 5.0 R4 Ⅱ C1 B

106 106-3 桐ヶ谷１号橋③ その他 1988 3.4 5.0 R4 I A A

107 107 古間木３号橋 2級市道 2006 2.6 4.0 R4 I B B

108 108 前ヶ崎１０号橋 その他 1988 8.0 29.6 R4 I B B

109 109 前ヶ崎９号橋 その他 1989 7.6 7.0 R4 I B B

110 110 前ヶ崎１１号橋 その他 1989 7.6 7.0 R4 I B B

111 111-1 東初石４丁目１号橋① 2級市道 1977 4.3 17.8 R4 I B B

111 111-2 東初石４丁目１号橋② 2級市道 1977 4.3 17.8 R4 I B A

111 111-3 東初石４丁目１号橋③ 2級市道 1977 4.3 17.8 R4 I B A

112 112 東初石４丁目１３号橋 その他 1988 2.3 20.0 R4 Ⅱ C1 B

113 113 東初石１丁目３号橋 その他 1988 3.0 13.1 R4 Ⅱ C1 B

114 114 名都借８号橋 その他 1989 3.3 10.5 R4 Ⅱ C1 B

115 115 青田１号橋 その他 1988 2.2 12.9 R4 Ⅱ C1 A

116 116 駒木台１号橋 2級市道 1988 3.2 11.7 R4 Ⅱ C1 B

117 117 下花輪１１号橋 その他 1988 3.4 8.0 R4 I B B

118 118 美田１６号橋 その他 1964 3.3 10.8 R4 Ⅱ C1 B

119 119 野々下２丁目１号橋 その他 2004 3.2 8.0 R4 I B B

120 120 古間木４号橋 その他 2005 3.2 10.0 R4 I B B

121 121 美田１号橋 1級市道 1988 3.3 19.5 R4 Ⅱ C1 B

122 122 美田２号橋 1級市道 1988 3.5 21.0 R4 Ⅱ C1 B

123 123 美田８号橋 その他 1988 2.8 11.3 R4 I B B

124 124 東初石１丁目２号橋 その他 1988 2.5 13.2 R4 Ⅱ C1 B

125 125 青田２号橋 その他 1988 2.7 10.8 R4 Ⅱ C1 A

126 126 美田７号橋 その他 1988 2.4 8.4 R4 Ⅱ C1 B

127 127 美田４号橋 2級市道 1964 3.0 11.6 R4 I B B

128 128 東初石４丁目９号橋 その他 1988 2.9 7.9 R4 Ⅱ C1 B

129 129 前ヶ崎８号橋 その他 1988 7.5 12.0 R4 I B B

130 130 東初石２丁目１号橋 その他 1988 2.4 11.2 R4 Ⅱ C1 A

131 131 美田１５号橋 その他 1964 2.7 8.8 R4 I B B

132 132 東初石４丁目１１号橋 その他 1988 2.7 7.2 R4 Ⅱ C1 B

133 133-1 美田１０号橋① その他 1964 2.3 10.9 R4 Ⅲ C2 B

133 133-2 美田１０号橋② その他 1964 2.3 10.9 R4 I B A

133 133-3 美田１０号橋③ その他 1964 2.3 10.9 R4 I B B

134 134 古間木２号橋 2級市道 2005 3.4 13.8 R4 Ⅱ C1 A

135 135 美田１１号橋 その他 1988 2.4 8.9 R4 I B B

136 136 野々下１丁目１号橋 その他 2006 2.7 7.0 R4 I B B

137 137 美田９号橋 その他 1964 2.4 6.5 R4 I B B

138 138 三輪野山１号橋 その他 1988 2.5 4.8 R4 I B B

139 139 美田３号橋 2級市道 1988 3.5 3.5 R4 I B B

140 140 美田１３号橋 その他 1988 2.5 9.0 R4 Ⅱ C1 B

141 141 東初石４丁目７号橋 その他 1988 2.3 6.2 R4 Ⅱ C1 A

142 142 東初石３丁目２号橋 その他 1988 2.4 5.4 R4 Ⅲ C2 B

143 143 東初石４丁目３号橋 その他 1988 2.3 8.2 R4 Ⅱ C1 B
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144 144 東初石４丁目５号橋 その他 1988 2.3 8.0 R4 Ⅱ C1 B

145 145 東初石１丁目１号橋 その他 1988 2.1 7.3 R4 Ⅱ C1 B

146 146 美田１４号橋 その他 1988 2.4 9.6 R4 Ⅱ C1 B

147 147 東初石４丁目４号橋 その他 1988 2.3 8.2 R4 Ⅱ C1 B

148 148 東初石４丁目１０号橋 その他 1964 2.3 8.1 R4 Ⅱ C1 B

149 149 東初石４丁目１２号橋 その他 1964 2.3 4.6 R4 Ⅲ C2 B

150 150 美田２０号橋 その他 1988 3.5 6.0 R4 I B B

151 151 東初石３丁目４号橋 その他 1964 2.3 5.0 R4 Ⅲ C2 C1

152 152 東初石４丁目２号橋 その他 1988 2.3 8.2 R4 Ⅱ C1 A

153 153 東初石４丁目６号橋 その他 1988 2.3 8.2 R4 Ⅱ C1 A

154 154 東初石４丁目８号橋 その他 1988 2.3 8.1 R4 Ⅱ C1 B

155 155 美田１９号橋 その他 1988 3.5 6.0 R4 I B C1

156 156 美田５号橋 2級市道 1988 4.8 4.7 R4 I B B

157 157 美田１７号橋 その他 1988 2.3 8.3 R4 Ⅱ C1 B

158 158 名都借１号橋 2級市道 1990 2.9 8.1 R4 I B B

159 159 鰭ヶ崎１号橋 1級市道 1977 4.0 17.6 R4 Ⅲ C2 B

160 160 深井新田２号橋 その他 1964 10.8 3.6 R4 I B B

161 161 西深井４号橋 その他 1964 2.4 6.4 R4 Ⅲ C2 B

162 162 西深井５号橋 その他 1964 2.2 6.0 R4 Ⅲ C2 B

163 163 西深井７号橋 その他 1964 2.2 6.0 R4 Ⅲ C2 B

164 164 駒木台３号橋 その他 1977 2.2 8.0 R4 Ⅱ C1 A

165 165 野々下２丁目３号橋 その他 1974 2.5 7.5 R4 I B B

166 166 名都借５号橋 その他 1964 2.9 4.7 R4 Ⅱ C1 B

167 167 名都借６号橋 その他 1988 5.0 11.3 R4 I B B

168 168 鰭ヶ崎３号橋 その他 1977 4.2 10.5 R4 Ⅲ C2 B

169 169 西深井１号橋 2級市道 1964 2.4 8.2 R4 Ⅲ C2 B

170 170-1 北２号橋① 2級市道 1988 9.5 31.9 R4 I B A

170 170-2 北２号橋② 2級市道 1988 9.5 31.9 R4 I B A

171 171 鰭ヶ崎２号橋 2級市道 1977 4.0 7.0 R4 Ⅲ C2 C1

172 172 前ヶ崎２号橋 2級市道 1974 6.1 16.5 R4 I B B

173 173 駒木台２号橋 2級市道 1964 5.1 7.9 R4 Ⅱ C1 C1

174 174 野々下２丁目７号橋 その他 1964 4.4 18.1 R4 I B B

175 175 東初石３丁目５号橋 2級市道 1988 2.4 14.0 R4 Ⅱ C1 B

176 176 美田２１号橋 その他 1964 2.4 26.1 R4 Ⅲ C2 B

177 177 北１号橋 2級市道 1974 8.5 5.0 R4 I B B

178 178 東深井歩道橋 その他 1981 13.4 1.9 R3 Ⅱ C1 C2

179 179 新川歩道橋 その他 1970 13.6 1.9 R3 Ⅱ C1 C1

凡例 重要路線を跨ぐ橋梁 緊急輸送道路・避難所などへ接続
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問い合わせ先 

流山市 土木部 道路管理課 

 〒270-0192 

千葉県流山市平和台１丁目１番地１ 

  TEL：04-7150-6093 

  FAX：04-7150-2862 

 


